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Resumen 
 
 
El presente trabajo de tesis está enmarcado dentro del proyecto COMPETISOFT (mejora de 
procesos para fomentar la competitividad de la pequeña y mediana industria de software de 
Iberoamérica) y desarrollada por diferentes universidades y empresas a nivel internacional. 
 
En éste documento se presenta las memorias de la realización del segundo ciclo de mejora 
de procesos en el proyecto COMPETISOFT – PERÚ. La empresa participante ha sido 
identificada con la letra OMEGA y es una pyme desarrolladora de software que provee 
soluciones a medida al sector financiero. 
 
El trabajo ha sido dividido en 4 capítulos los cuales presento a continuación: 
 
El primer capítulo plasma los conceptos relacionados con el tema de calidad de procesos, los 
temas expuestos son los siguientes: definiciones generales, modelos de calidad de procesos 
en software, procesos de mejora y evaluación de procesos de software, descripción del 
proyecto COMPETISOFT y las pymes desarrolladoras de software en el Perú. 
  
En el capítulo dos se hace la presentación de la empresa OMEGA, ofreciéndose una 
descripción de la misma, además de la evaluación inicial propuesta por el proyecto 
COMPETISOFT de todos los procesos y el esquema de trabajo del proyecto. 
 
El tercer capítulo expone la mejora de procesos realizado en OMEGA, indicándose en 
primera instancia el análisis de los procesos encontrados en la Organización seguido de la 
propuesta de mejora de procesos para el segundo ciclo del proyecto COMPETISOFT. Se 
realiza un análisis general a todos los procesos encontrados, desde su situación inicial que 
incluye una representación gráfica del proceso hasta la propuesta de cambio ó mejora para 
dicho proceso según lo expone el segundo ciclo de mejora de procesos COMPETISOFT, el 
cual contiene la definición general del proceso, descripción de entradas, salidas, productos 
internos, roles involucrados, actividades a realizar en el proceso, el diagrama de actividades 
propuesto y la experiencia del piloto implantado; el capítulo finaliza con la evaluación final del 
ciclo de mejora que expone el resultado en dos frentes, una realizada por el tesista y otra por 
el Ing. Abraham Dávila representante del proyecto COMPETISOFT - Perú. 
 
Por último, el capítulo cuatro contiene las observaciones, conclusiones y recomendaciones 
producto de la implantación del proyecto COMPETISOFT en OMEGA. 
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Introducción 
 
 
En la actualidad, las tecnologías de Información se encuentran en un marco de crecimiento 
bastante elevado, las inversiones de software en Latinoamérica alcanzaron una tasa de 
crecimiento de 10.5% el año 2006, más que la registrada en el año 2005. [IDC, 2006].  
 
En este entorno, según la Asociación Peruana de Productores de Software (APESOFT), 
como consecuencia de las crecientes necesidades de soluciones basadas en Tecnologías de 
Información, la industria de software en el Perú ha experimentado un fuerte crecimiento 
continuo en los últimos años [APESOFT, 2006]. Según estudios realizados por esta 
Asociación, se proyectó que el Perú exportaría software por unos 30 millones de dólares en el 
2006 (diez millones más que en el 2005) y con una proyección futura bastante favorable. 
 
La industria nacional de software según [APESOFT, 2006] es una industria joven, de unos 17 
años de inicio, con un universo de 300 empresas facturando actualmente más de 120 
millones de dólares a tasas de crecimiento estimadas que se encuentran entre el 10% al 15% 
anual, generándose alrededor 6000 puestos de trabajo directo altamente tecnificado, unos 
9000 puestos de trabajo indirecto (Ventas de computadora, instalaciones, cableado, etc.), con 
un sueldo aproximado entre 500 y 1100 dólares. 
 
Si bien, como indica PROMPEX, las empresas desarrolladoras de software reconocen la 
importancia de aplicar mejoras a sus procesos, ellas mismas estiman que para hacerlas 
requieren de una fuerte inversión de sus recursos lo cual las desalienta de dicho propósito 
[PROMPEX, 2004]. En este sentido se han realizado diversos esfuerzos para corregir dicha 
situación, para el caso de las grandes empresas se percibe un posible camino de solución a 
través de los modelos de capacidad de procesos, para el caso de las pequeñas empresas los 
modelos existentes más representativos resultan ser muy difíciles y costosos de implementar. 
 
Considerando el escenario anterior se inicia COMPETISOFT que “es un proyecto 
internacional que pretende incrementar el nivel de competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas Iberoamericanas productoras de software, estableciendo una mejora 
continua de procesos de software mediante la creación y difusión de un marco metodológico 
común, ajustado a la realidad socio-económica de las mismas”. Está compuesto por un 
Modelo de Procesos y un Método de Evaluaciones; el Modelo de Procesos está basado en el 
de MoProSoft de México para la definición del modelo de referencia, pero no se limita a ella. 
Se utiliza también EvalProSoft y AgilSPI como el modelo de evaluación de procesos y el 
modelo de mejorar de procesos, respectivamente. 
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COMPETISOFT-PERÚ nace a través de la iniciativa del Grupo de Investigación y Desarrollo 
en Ingeniería de Software (GIDIS) de la facultad de Ciencias é Ingeniería de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, está conformado por profesores, alumnos y egresados 
interesados en la mejora de procesos y calidad de software, los cuales realizan de manera 
conjunta la aplicación de éste marco metodológico en las pymes desarrolladoras de software 
participantes en éste proyecto. COMPETISOFT-PERÚ realizó ya en las empresas 
participantes el primer ciclo de mejora con resultados bastantes favorables en dichas 
organizaciones. 
 
El presente trabajo de tesis, busca aplicar el segundo ciclo de mejora de calidad de los 
procesos a una empresa desarrolladora de software, en base a dicho marco metodológico 
internacional y bajo el esquema de pruebas controladas dentro del Proyecto COMPETISOFT-
PERÚ. Para estos propósitos se deberá hacer uso de un modelo orientado a “pymes” 
teniendo en cuenta sus características principales. 
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1. Marco de Referencia 
 
 
El presente capítulo se divide en 5 secciones en los cuales se exponen los conceptos é ideas 
relacionadas con el presente trabajo de tesis, estas secciones son: 
 
• Definiciones 
• Modelos de calidad de proceso en software 
• Procesos de mejora y evaluación de procesos de software 
• Proyecto COMPETISOFT 
• Las empresas desarrolladoras de software en el Perú 
 
 
1.1. Definiciones 
 
A continuación se exponen definiciones que ayudarán a comprender el presente proyecto.  
 
Modelo, La Real Academia Española [DRAE, 2008] la define como: arquetipo o punto 
de referencia para imitarlo o reproducirlo. 
 
Calidad, a continuación se presentan algunas definiciones: 
 
 Grado en el que un conjunto de características (rasgo diferenciador) inherentes 
cumple con los requisitos. Siendo requisitos, la necesidad o expectativa 
establecida, generalmente implícita u obligatoria. [ISO9000, 2001]. 
 
 Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 
valor [DRAE, 2008]. 
 
 Para el modelo CMMI: Es la capacidad del conjunto de características inherentes a 
un producto, a un componente de un producto o de un proceso de satisfacer los 
requisitos de los clientes. [CMU, 2006]               
 
 La calidad es una serie de cuestionamientos hacia una mejora continua, definidos 
en términos de satisfacción del cliente según W. Edwards Deming (1900-1993), 
estadístico, asesor en gestión de la calidad y difusor del concepto de calidad. Su 
nombre está asociado a desarrollo y crecimiento de Japón después de la Segunda 
Guerra Mundial. 
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Proceso, Se presentan 2 deficiniones: 
  
 Según la ISO/IEC 12207: Conjunto de  actividades y tareas mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las cuáles transforman elementos de entrada en 
resultados. [NTP, 2006] 
 
 Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 
artificial. [DRAE, 2008] 
 
Software, Conjunto organizado de instrucciones, datos, reglas e interrelaciones, que 
cuando son cargados en el área de ejecución de programas del ordenador, permite 
operar al ordenador. Según ISO/IEC TR 15846 [ISO ,1998] 
 
Evaluación, Estimar, apreciar, calcular el valor de algo. [DRAE, 2008] 
 
Proceso de evaluación, Determinación del grado en el cual los procesos de la 
organización contribuyen al logro de sus objetivos de negocio, y ayudan a 
organización a que se enfoque en la necesidad de mejorar de proceso de manera 
continua. ISO/IEC 15504-1, [ISO, 2004] 
 
Madurez y Capacidad, Según CMMI, se definen: 
 
 Madurez es la mejora alcanzada por un proceso a través de un sistema 
predefinido dentro de las áreas de proceso en las cuales todas las metas 
propuestas se logran. [CMU, 2006] 
 
 Capacidad o nivel de capacidad es el logro de la mejora de proceso dentro de un 
área de proceso individual. [CMU, 2006] 
 
 
1.2. Modelos de Calidad de Proceso en Software 
 
A continuación se exponen algunos de los modelos más significativos que se encuentran en 
el mercado global, luego se tendrá una breve descripción de cada uno de ellos: 
 
• ISO 9001:2000 
• ISO/IEC 12207 
• CMMI 
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• MoProSoft 
• MPS.BR 
 
 
1.2.1. ISO 9001:2000 
 
ISO 9001 es una norma elaborada por el comité Técnico ISO/TC176 de la International 
Organization for Standardization (ISO) el cual especifica los requisitos ó requerimientos para 
un sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 
organizaciones, para certificación o con fines contractuales. El objetivo de la ISO 9000 es 
establecer parámetros o requisitos de calidad unificados [ISO, 9001:2000]. A continuación la 
Figura 1.1 presenta Sistema de Gestión de la Calidad Mejora Continua. 
 
 
Figura 1.1 Sistema de Gestión de la Calidad Mejora Continua [ISO, 9001:2000-2] 
 
 
ISO 9001:2000 se divide en cinco secciones, las cuales se pasan a mencionar a continuación 
[ISO, 9001:2000]: 
 
 Sistema de Gestión de la Calidad,  (Requisitos generales y Requisitos de la 
documentación). 
 Responsabilidad de la Dirección (Compromiso de la dirección, Enfoque al cliente, 
Política de la calidad, Planificación). 
 Gestión de los Recursos (Provisión de Recursos, Recursos humanos, Infraestructura y 
Ambiente de trabajo). 
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 Realización del producto (Planificación de la realización del producto, Procesos 
relacionados con los clientes, Diseño y desarrollo, Compras y prestación de Servicios, 
entre otros). 
 Medición, Análisis y Mejora (generalidades, Supervisión y Medición, Control de 
Servicio no-conforme, Análisis de datos y Mejora). 
 
Según el Instituto para la Calidad de la PUCP, entre los principales beneficios de la 
implementación de ISO 9000 se puede mencionar [ICP, 2009]: 
 
 Lograr la satisfacción de los clientes al determinar y controlar las actividades que 
afecten las características de calidad de servicios y productos.  
 Mejora consistente en la calidad del producto y servicio, además de detectar 
oportunamente las no conformidades del sistema y establecer las acciones correctivas  
 Mejora en la productividad y la eficiencia. 
 Un mayor orden, que permita sentar las bases para un crecimiento sostenido.  
 Reducciones en costos. 
 
1.2.2. NTP – ISO/IEC 12207 
 
NTP-ISO/IEC 12207 establece un marco de referencia común para los procesos del ciclo de 
vida del software, usando para ello una terminología bien definida a la cual la industria de 
software puede hacer referencia. Ésta norma contiene procesos, actividades y tareas que son 
aplicables durante la adquisición de un sistema que contiene software, un producto software 
puro ó un servicio software además durante el suministro, desarrollo, operación y 
mantenimiento de productos software independientemente de que sea hecho interna ó 
externamente a una organización. [NTP, 2006] 
 
NTP-ISO/IEC 12207 plantea el proceso de adaptación de la norma exponiendo lo siguiente: 
[NTP, 2006] 
 
 Identificar el entorno del proyecto, es decir, identificar cuáles son las características 
del proyecto o los procesos de la organización. 
 Solicitud de entradas, aquellas que pueden afectar a los procesos del ciclo de vida del 
software. 
 Seleccionar los procesos, de los existentes, pudiéndose adicionar procesos propios de 
los especificados en el contrato. Se debe considerar los factores de riesgo, costos, 
tiempos y otros que  tengan influencia sobre los procesos. Además de una selección 
de actividades y tareas. 
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 Documentar las decisiones y razones de las adaptaciones. 
 
En la Figura 1.2 se muestra los procesos del ciclo de vida del software, dividiéndose en 
principales, organizativos y de apoyo. 
 
 
Figura 1.2 Estructura de la Norma Técnica Peruana [UNC, 2010] 
 
 
1.2.3. Capability Maturity Model Integration CMMI 
 
Capability Maturity Model Integration (CMMI) es un modelo para la mejora de procesos que 
proporciona a las organizaciones los elementos esenciales para procesos eficaces, constituye 
un marco de referencia de la capacidad de las organizaciones de desarrollo de software en el 
desempeño de sus diferentes procesos, proporcionando una base para la evaluación de la 
madurez de las mismas y una guía para implementar una estrategia para la mejora continua 
de los mismos [SEI-CMMI, 2008]. 
 
CMMI es el modelo internacionalmente más reconocido para la industria de software, fue 
creado por el Sofware Engineering Institute (SEI) a pedido del Departamento de Defensa de 
los EEUU. 
Según el SEI, algunos los beneficios que ofrece CMMI son los siguientes: [SEI-CMMI, 2009] 
 
8 
 
 Incremento de la productividad. 
 Mejora de la calidad (Medida por defectos). 
 Incremento de la satisfacción del cliente. 
 Incremento en el retorno de la inversión. 
 Reducción en el costo de la calidad. 
 Mejora en horario y predicción de presupuestos. 
 
 
Representaciones Continua y Escalonada 
 
El modelo CMMI nació integrando tres modelos diferentes, con representaciones diferentes: 
 
 CMM-SW: representación escalonada. 
 SE-CMM: representación continua. 
 IPD-CMM: modelo mixto. 
 
El modelo se publicó finalmente con dos representaciones: continua y escalonada, cada 
organización puede optar por la que mejor se adapte a sus características. 
 
 
Niveles de madurez 
 
Según CMMI, Se tiene 5 niveles de madurez, cada nivel contiene Áreas de Proceso en las 
cuales la organización centrará sus esfuerzos y  Categorías en las cuales se agrupan las 
acciones a realizar para lograr el cumplimiento de los objetivos del área de proceso.  Los 
niveles de madurez de CMMI son los siguientes: [SEI-CMMI, 2009] 
 
 Nivel 1: Inicial 
 Nivel 2: Gestionado 
 Nivel 3: Definido 
 Nivel 4: Gestionado Cuantitativamente 
 Nivel 5: Optimizado 
 
A continuación se presenta la Tabla 1.1 la cual brinda un resumen de los niveles de madurez 
del modelo CMMI ofreciendo una breve descripción y enfoque de cada nivel además de sus 
respectivas áreas y categorías asociadas.  
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Niveles de Madurez 
N. Madurez Descripción Enfoque Áreas y Categorías de Proceso 
1. Inicial El proceso no se 
realiza, o no se 
cumplen  sus 
objetivos. 
Proceso 
impredeci
ble,contro
l reactivo 
Ninguno. 
2. Gestionado Además de 
ejecutarse, el 
proceso se 
planifica, se revisa 
y se evalúa para 
comprobar que 
cumple los 
requisitos. 
Gestión 
básica del 
proyecto 
 Área Gestión de requisitos Categoría Ingeniería. 
 Área Planificación de proyectos, Categ. de G. de Proyecto. 
 Área Monitorización y control de proyectos, C. G.Proyecto. 
 Área Gestión de acuerdos con proveedor, C. G. Proyecto. 
 Área Medición y análisis, Categ. de Soporte. 
 Área Aseguramiento de la calidad del producto y del 
proceso, Categoría Soporte. 
 Área Gestión de la configuración, Categoría Soporte. 
3. Definido Además de ser un 
proceso gestionado 
se ajusta a la 
política de 
procesos que 
existe en la 
organización, 
alineada con las 
directivas de la 
empresa. 
 
Proceso 
caracteriz
ado por la 
organizaci
ón y 
proactivo 
 Área  de Desarrollo de los requisitos, Categ. de Ingeniería. 
 Área  de Soluciones técnicas, Categoría de Ingeniería. 
 Área  de Integración de productos, Categ. de Ingeniería. 
 Área  de Verificación, Categ. de Ingeniería 
 Área  de Validación, Categ. de Ingeniería 
 Área  de Enfoque de procesos en organización, Categoría 
de Gestión de Proceso 
 Área  de Definición de procesos en organización, 
Categoría de Gestión de Proceso 
 Área  de Entrenamiento y formación, C. de G. de Proceso. 
 Área  de Gestión integrada de proyectos, C. G. Proyecto 
 Área  de Gestión del riesgo, Categoría de G. Proyecto 
 Área  de Análisis y resolución de las decisiones,C.Soporte. 
 Área  de Entorno organizativo para integración,C. Soporte. 
 Área  de Equipo para desarrollo integrado, C. G. Proyecto. 
 
4. Gestionado 
cuantitativame
nte 
Proceso definido 
que se controla 
utilizando técnicas 
cuantitativas. 
Control 
cuantitativ
o del 
proceso 
 Área  de Gestión cuantitativa de los proyectos, C. G. Proy. 
 Área  de Entendimiento cuantitativo del rendimiento de los 
procesos de la organización, Categoría de G. Proceso.  
5. Optimizado Proceso  
cuantitativamente 
gestionado, se va 
adaptando al 
objetivo del negocio 
Mejora 
continua 
del 
proceso 
 Área  de Análisis y resolución de causas de desviaciones, 
Categoría de Soporte. 
 Área  de Innovación y despliegue a toda la organización, 
Categoría de Gestión Proceso. 
Tabla 1.1 Niveles de Madurez CMMI [SEI-CMMI, 2009] 
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1.2.4. MOPROSOFT 
 
Según MoProSoft, se define como un modelo de procesos dirigido a empresas dedicadas a la 
industria del software (en su mayoría pequeñas y medianas), el mismo que tiene como 
fundamento la estandarización de las operaciones referidas a la gestión del proceso de 
desarrollo del software a través de la inclusión de buenas prácticas lo cual permitirá a las 
organizaciones ofrecer servicios de calidad y lograr competitividad internacional. 
[MOPROSOFT, 2005], 
 
MoProSoft tiene las  siguientes características: [MOPROSOFT, 2005]. 
 
 Fácil de aprender. 
 Fácil de aplicar. 
 No costoso en su adopción. 
 Ser la base para alcanzar evaluaciones exitosas con otros modelos o normas, tales 
como ISO 9001:2000 O CMMI v1.1. 
 
Según un artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México, algunas de las ventajas 
que se encuentran con el uso del modelo MoProSoft son: [UNAM, 2008] 
 
 Mejora la calidad del software producido por la empresa que adopta el modelo. 
 Eleva la capacidad de las organizaciones para ofrecer servicios con calidad y alcanzar 
niveles internacionales de competitividad.  
 Integra todos los procesos de la organización y mantiene la alineación con los 
objetivos estratégicos.  
 Inicia el camino a la adopción de los modelos ISO 9000 o CMMI.  
 Sirve para implantar un programa de mejora continua.  
 Permite reconocer a las organizaciones mexicanas por su nivel de madurez de 
procesos.  
 Facilita la selección de proveedores.  
 Permite obtener acceso a las prácticas de ingeniería de software de clase mundial. 
 
Éste modelo plantea tres categorías de procesos (Alta dirección, Gerencia y Operaciones) 
que reflejan la estructura de una organización y dentro de cada uno de ellos plantea un 
conjunto de procesos. A continuación se muestra la Tabla 1.2, que ofrece un resumen de las 
categorías de procesos del modelo MoProSoft además de los procesos asociados a cada 
categoría. La Figura 1.3 presenta la estructura de procesos de MoProSoft. 
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Categorías de Procesos MoProSoft 
Categorías  Procesos Descripción 
Alta Dirección (DIR)  
Su objetivo es la planificación 
estratégica de la organización, también 
define los lineamientos estratégicos de 
los procesos de la organización. 
DIR.1 
Gestión de 
Negocio 
 
Establecer la razón de ser de la organización, sus objetivos 
y condiciones para lograrlos. Es necesaria la evaluación de 
resultados y proponer cambios para una mejora continua. 
Tiene por objetivo la planificación estratégica de la 
organización. 
 
Gerencia (GER) 
Sigue los lineamientos establecidos por 
la Alta Dirección, contiene procesos 
que brindan información y recursos 
para el funcionamiento de  los procesos 
de la categoría de operaciones las 
cuales les remiten resultados que 
mediante los procesos de la categoría 
de gerencia son alcanzados a la alta 
dirección. 
GER.1 
Gestión de 
Procesos 
 
Establecer los procesos de la organización en función de 
los procesos requeridos identificados en el plan 
estratégico. 
GER.2 
Gestión de 
Proyectos 
 
Asegurar que los proyectos cumplan con los objetivos de la 
organización. 
GER.3 
Gestión de 
Recursos 
 
Proporcionar recursos humanos, bienes, servicios é 
infraestructura  a la organización además de la base del 
conocimiento de la misma lo cual permita contribuir con el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. Se 
describen tres sub-procesos: 
 GER.3.1 Gestión de Recursos Humanos 
 GER.3.2 Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura 
 GER.3.3 Gestión de Conocimiento 
 
Operación (OPE) 
Contiene procesos que realizan tareas  
y actividades orientadas a cumplir con 
la parte operativa de los procesos de 
desarrollo de software en base a la 
información y recursos brindados por la 
categoría de gerencia. 
OPE.1  
Administra
ción de un 
Proyecto 
especifico 
Se realizan todas las actividades de planificación, control, 
evaluación, dirección para que la ejecución del proyecto se 
realice en el tiempo programado y con los resultados 
esperados. 
OPE.2 
Desarrollo 
de 
software 
Realizar sistemáticamente actividades de análisis, diseño, 
construcción, integración y pruebas de productos de 
software para comprobar el cumplimiento de las 
funcionalidades requeridas. 
 
OPE.3 
Mantenimi
ento de 
software 
Actividades orientadas para la modificación o actualización 
de los productos de software, los artefactos originados 
producto de los cambios deben de adaptarse a aquellas 
nuevas necesidades presentadas. 
Tabla 1.2: Categoría de Procesos MoProSoft [MOPROSOFT,  2005] 
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Figura 1.3 Estructura de Procesos MoProSoft [UNAM,  2006] 
 
 
1.3. Procesos de mejora y evaluación de proceso software 
 
1.3.1. ISO/IEC 15504 
 
ISO/IEC 15504 es un estándar internacional para mejora de procesos desarrollada bajo el 
auspicio de la International Organization for Standardization y la International Electrotechnical 
Commission (ISO/IEC), el cual define un marco para la evaluación y mejora de los procesos 
de desarrollo y mantenimiento de software. Esta norma define los requisitos para realizar la 
valoración de procesos y determinar la capacidad de éstos como base para el 
establecimiento de la mejora de procesos. 
[SEI-15504, 2008]. 
 
 
La versión final del estándar internacional ISO/IEC 15504 consta de Siete documentos ó 
partes [SEI-15504, 2008]: 
 
 15504-1 Conceptos y Vocabulario: Proporciona una introducción general a los 
conceptos de la evaluación de los procesos y un glosario de términos relacionados. 
 
 15504-2 Realización de la Evaluación Establece los requisitos mínimos necesarios 
para realizar una evaluación que garantice la consistencia y repetitividad de las 
valorizaciones. Los requisitos ayudan a asegurar que la valorización de salida es 
consistente y proporciona la evidencia necesaria para corroborar los resultados y 
verificar su conformidad con los requisitos. 
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 15504-3 Guía para la Realización de la Evaluación: Proporciona una guía para 
interpretar los requisitos a la hora de realizar una evaluación. 
 
 15504-4 Guía sobre el uso para la Mejora del proceso y la Determinación de la 
Capacidad del Proceso: Identifica la Evaluación del proceso como una actividad que 
puede ser  realizada como parte de una iniciativa de mejora de procesos o como parte 
de un enfoque de determinación de la capacidad. El propósito de la mejora de los 
procesos es mejorar de forma continua la eficiencia y efectividad de la organización. 
El objetivo de la determinación de la capacidad es identificar las fortalezas, 
debilidades y riesgos de los procesos seleccionados respecto a un requisito particular 
especificado a través de los procesos utilizados y de su alineamiento con las 
necesidades de negocio. 
 
 15504-5 Un Ejemplo de Modelo de Evaluación de Procesos: Contiene un ejemplo de 
un modelo para realizar la evaluación de los procesos basados en el modelo de 
referencia de procesos definido en el estándar ISO/IEC 12207. Una evaluación se 
lleva a cabo utilizando un modelo de evaluación de procesos relacionado con uno o 
más modelos de referencia de procesos. 
 
 15504-6 Un Ejemplo de un modelo de evaluación de procesos para el ciclo de vida de 
un sistema: Para  uso en efectuar una evaluación en conformidad de acuerdo con los 
requerimientos de ISO/IEC 15504-2. 
  
 15504-7 Evaluación de la Madurez Organizacional: Define las condiciones para una 
evaluación de madurez de la organización, basado en perfiles de procesos resultados 
de evaluaciones de procesos, también define condiciones bajo las cuales tales 
evaluaciones son validas. 
 
El estándar internacional ISO/IEC 15504 posee una arquitectura basada en dos dimensiones: 
de proceso y de capacidad de proceso. [SEI-15504, 2008]. 
 
La dimensión de proceso: 
 
Se caracteriza por los propósitos de proceso (objetivos de medición esenciales de un 
proceso) y el resultado esperado del proceso (la indicación de su finalización exitosa).  
 
 
 
14 
 
La dimensión de capacidad: 
 
Esta dimensión define una escala de medida para determinar la capacidad de cualquier 
proceso. Consta de 6 niveles de capacidad a continuación se describen los niveles además 
de una gráfica del mismo: 
 
 Nivel 0 – Incompleto: Se caracteriza por un incumplimiento general para lograr el 
propósito del proceso. 
 
 Nivel 1 – Realizado ó Desempeñado: Se caracteriza por el logro de manera general 
del propósito del proceso. 
 
 Nivel 2 – Gestionado: Se caracteriza por la identificación de la calidad aceptable con 
definición de tiempos y recursos. Los productos del trabajo están de acuerdo con los 
estándares especificados y los requerimientos. 
 
 Nivel 3 – Establecido ó Consolidado: Se caracteriza por la gestión y el desempeño del 
proceso usando el proceso estándar basado en principios estables de ingeniería de 
software. 
 
 Nivel 4 – Predecible: Se caracteriza por la consistencia de su desempeño en la 
práctica con límites de control definidos para alcanzar sus objetivos de proceso 
definido. 
 
 Nivel 5 - En optimización: Se caracteriza por la optimización del desempeño del 
proceso para encontrar las necesidades de negocio actuales y futuras, y por el grado 
de repetición que el proceso alcanza encontrando sus objetivos de negocio definidos. 
 
Por cada nivel de capacidad se tiene una serie de atributos que se miden de acuerdo a lo 
siguiente: [Wik-15504, 2009]. 
 
 N (No alcanzado)  0% a 15%. 
 P (Parcialmente Alcanzado) >15% a 50%. 
 L (Ampliamente Alcanzado) >50% a 85%. 
 F (Totalmente Alcanzado) >85% a 100%. 
 
La Figura 1.4 que se presenta a continuación muestra los niveles de capacidad de 
procesos del estándar internacional ISO/IEC 15504 
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Figura 1.4 Niveles de capacidad de proceso de ISO/IEC 15504 
 
 
1.3.2. SCAMPI 
 
El Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) (Método de 
Evaluación de CMMI para la mejora de procesos en su traducción al español) es un Modelo 
de Evaluación creado por el SEI para la evaluación formal de su Modelo de Capacidad de 
Madurez Integrado (CMMI). Satisface los requerimientos de evaluación de CMMI y está 
basado en los requisitos para evaluación de proceso de la ISO/IEC 15504-2. [SEI - SCAMPI, 
2008] 
 
SCAMPI determina tres tipos de evaluación (A, B y C): [SEI - SCAMPI, 2008] 
 
 Evaluaciones tipo C (Enfoque): Examinan los procesos de la organización de forma 
menos rigurosa, no proporciona puntuación sobre el nivel de madurez. Evalúa áreas 
de riesgo con recolección básica de datos y es también el modelo de evaluación 
menos exigente en el levantamiento de información y requisitos. Es el  más rápido y 
de menor costo. 
 
 Evaluaciones tipo B (Despliegue): Éstas evaluaciones son el  punto intermedio 
entre las evaluaciones tipo C y A, es decir son más rigurosas que las evaluaciones 
tipo C y a la vez más flexibles que las evaluaciones tipo A, no proporcionan 
puntuación sobre el nivel de madurez, aunque ya exigen el uso de exámenes de 
resultados o artefactos obtenidos al desplegar los procesos en proyectos 
seleccionados en una unidad de la organización. Es útil previo a la implantación 
masiva de nuevos procesos. 
16 
 
 Evaluaciones tipo A (Institucionalización): Son las evaluaciones más exhaustivas y 
rigurosas, son las únicas que brindan puntuación sobre el nivel de madurez de la 
organización, permiten determinar si la organización puede implementar con mayor 
nivel de confianza los procesos. 
 
A continuación se muestran la Tabla 1.3, con un comparativo entre las tres familias de 
evaluaciones SCAMPI y La Tabla 1.4 que presenta las fases, los procesos involucrados por 
cada fase y una breve descripción del propósito de los mismos de SCAMPI: 
 
Comparativo SCAMPI A, B y  C 
Características Clase C Clase B Clase A 
Necesidad de recursos Bajo Medio Alto 
Cantidad de evidencia objetiva Baja Media Alta 
Valoraciones generadas No No Sí 
Tamaño del Equipo Pequeño Medio Grande 
Evaluación de Requerimientos 
del Líder de Equipo. 
Líder Evaluador Líder Evaluador ó 
persona entrenada 
y con experiencia 
Persona entrenada y 
con experiencia 
Tabla 1.3 Cuadro comparativo entre tipo de evaluaciones SCAMPI [SCAMPI, 2005] 
 
 
 
1.3.1. EvalProSoft 
 
El método de Evaluación de Procesos para la industria de Software EvalProSoft proporciona 
un perfil del nivel de capacidad de los procesos implantados y un nivel de madurez de 
capacidades de  una organización,  éste método de evaluación de procesos es aplicable para 
el uso del Modelo de Mejora de Procesos MoProSoft y determina un modelo de capacidades 
basado en la norma internacional estándar ISO/IEC 15504-2. [EVALPROSOFT, 2004]. 
 
Como marco de referencia general para esta norma se utilizó ISO/IEC 15504 Software 
Engineering – Process Assessment Part: 2 Performing an assessment. Esta norma establece 
los requisitos tanto para modelos de procesos de referencia como para los métodos de 
evaluación, sin establecer alguno en particular. 
 
La Tabla 1.5 que presenta los niveles de capacidades del método de Evaluación de Procesos 
para la industria de Software EvalProSoft: 
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Fase Proceso Propósito 
Planificación 
y 
preparación 
para la 
evaluación 
 
Analizar requerimientos 
 
Entender las necesidades del negocio y nivelar los 
objetivos del negocio con los objetivos de la 
evaluación. 
 
Desarrollar Plan de 
Evaluación 
Documentar requerimientos, acuerdos, 
estimaciones, riesgos, personalización del método y 
consideraciones prácticas.  
 
Seleccionar y preparar 
equipo 
Equipo calificado estará a cargo de la evaluación. 
 
Obtener y analizar evidencia 
objetiva inicial 
Obtener un entendimiento preliminar de las 
operaciones de la organización. 
 
Preparar la recolección de 
evidencia objetiva 
Planificar y documentar las estrategias de 
recolección de datos. 
 
Conducción 
de la 
evaluación 
Examinar la evidencia 
objetiva 
Recolectar información sobre las prácticas 
implementadas en la organización, siguiendo el plan 
de recolección. 
 
Conducción 
de la 
evaluación 
Verificar y validar la evidencia 
objetiva 
Verificar la implementación de las prácticas en la 
organización. Cada práctica implementada se 
compara con la definición del modelo CMMI y el 
equipo asigna una valoración. 
 
Documentar la evidencia 
objetiva 
Crear registros que documentan la implementación 
de las prácticas. 
 
Generar los resultados de la 
evaluación 
 
Calificar la satisfacción de los objetivos de acuerdo a 
las valoraciones de las prácticas.  
Calificar la satisfacción de las áreas de proceso de 
acuerdo a la satisfacción de los objetivos. 
Calificar los niveles de capacidad o madurez de 
acuerdo a la satisfacción de las áreas de proceso. 
 
Reportes de 
los 
Resultados 
Entregar los resultados de la 
evaluación 
Entregar los resultados obtenidos a la organización 
para que se puedan utilizar para acciones futuras. 
 
Empaquetar y archivar los 
activos de la evaluación 
 
Preservar los datos y registros importantes 
resultantes de la evaluación, almacenándolos de 
manera apropiada. 
 
Tabla 1.4 Fases y procesos de SCAMPI [ITBA, 2008] 
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Nivel Descripción Atributos 
0.Incompleto El proceso no está implantado o 
falla en alcanzar el propósito del 
proceso 
No posee 
1. Realizado El proceso Implantado logra su 
propósito 
 
1.1 Atributo de realización del proceso 
2.Administrado El proceso Realizado se implanta 
de manera administrada y sus 
productos de trabajo están 
apropiadamente establecidos, 
controlados y mantenidos 
2.1 Atributo de administración de la 
realización 
 
2.2 Atributo de administración del producto 
de trabajo 
 
3. Establecido El proceso Administrado es 
implantado mediante el proceso 
definido, el cual es capaz de 
lograr los resultados del proceso 
 
3.1 Atributo de definición del proceso 
3.2 Atributo de implantación del proceso 
 
4. Predecible El proceso Establecido opera 
dentro de límites para lograr sus 
resultados. 
4.1 Atributo de medición del proceso 
 
4.2 Atributo de control del proceso 
 
5.Optimizado El proceso Predecible es 
continuamente mejorado para 
lograr las metas de negocios 
actuales y futuras relevantes. 
5.1 Atributo de innovación del proceso 
5.2 Atributo de optimización del proceso 
Tabla 1.5 Niveles de Capacidad EvalProSoft [EVALPROSOFT, 2004] 
 
 
EvalProSoft clasifica los grados de cumplimiento para los atributos de los procesos 
clasificándolos. La Tabla 1.6 muestra dicha clasificación y la Figura 1.5 muestra la relación de 
elementos del método de evaluación. 
 
 
N No alcanzado > 0% - 15% del alcance 
P Parcialmente alcanzado > 15% - 50% del alcance 
A Ampliamente alcanzado > 50% - 85% del alcance 
C Completamente alcanzado > 85% -100% del alcance 
Tabla 1.6 Clasificación de los atributos de los procesos [EVALPROSOFT, 2004] 
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Figura 1.5 Relación de elementos del método de evaluación EVALPROSOFT 
[EVALPROSOFT, 2004] 
 
 
1.3.2. Agile SPI 
 
Agile SPI es un marco de referencia de SPI (Software Process Improvement), es un proceso 
ágil de mejora de procesos de software, el cual podrá ser utilizado como guía para la 
ejecución de un programa de mejora de procesos de software en pequeñas y medianas 
empresas (PyMES). [AgileSPI, 2006]. 
 
Éste modelo colombiano de mejora de procesos, gestiona, optimiza é institucionaliza los 
procesos de software de una empresa. Es conocida como una metodología liviana debido a 
su enfoque hacia resultados a corto plazo, aplica en especial para PYMES por tener 
características como: bajos recursos, procesos livianos, recurso humano pequeño y 
disponibilidad económica limitada. 
 
Según [COMPETISOFT, 2006] éste proceso de mejora está dividido en 5 actividades las 
cuales son expuestas a continuación: 
 
1. Instalación, se crea una propuesta de mejora de acuerdo a las necesidades del negocio 
además de diseñar la infraestructura de gestión, donde se describe como se organizaran las 
personas comprometidas con el proceso de mejora, teniendo en cuenta un equipo de gestión, 
de tecnología de procesos y de mejora. 
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2. Diagnóstico, en esta fase los equipos de gestión y de tecnología de procesos realizan 
actividades de valoración para determinar el estado de los procesos en la organización y 
luego realizar un análisis de los resultados estableciendo de esta forma posibles casos de 
mejora y estructurar un plan general de mejora. 
 
3. Formulación, en esta fase el equipo de mejora se enfoca en los casos de mejora críticos, 
de acuerdo a los resultados obtenidos en la fase anterior, se realizan las primeras iteraciones 
de mejora las cuales se toman como muestra y estimación de esfuerzo, costos y tiempo que 
tomará ejecutar  el resto de casos de mejora. Con estas estimaciones se podrá realizar la 
planificación de las demás iteraciones de mejora. 
 
4. Mejora, en esta fase, se gestionan y ejecutan todos los casos de mejora de acuerdo a la 
planificación realizada en la fase de formulación. 
 
5. Revisión del Programa, el equipo de gestión realiza un análisis de todas las fases 
anteriores utilizando las lecciones aprendidas y las métricas desarrolladas para el 
cumplimento de los objetivos, como base del conocimiento para las personas que tendrán a 
cargo el siguiente ciclo de mejora. Con toda la información obtenida en el ciclo de mejora se 
debe de evaluar el trabajo realizado, métodos utilizados, infraestructura, etc. y corregir los 
errores cometidos en la ejecución de la mejora.  
 
La Figura 1.6 muestra el planteamiento expuesto, en ella se presenta las fases de Agile SPI. 
Figura 1.6 Fases de Agile SPI [COMPETISOFT, 2006] 
 
La Estructura de Agile SPI está formada por: 
 
Guía de mejora: 
 Agile SPI – Process 
Modelos de soporte:  
 Modelo de calidad: Agile SPI – Light Quality Model. 
 Modelo de evaluación: Agile SPI – Light Evaluation Model. 
 Modelo de métricas: Agile SPI – Light Metrics Model. 
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A continuación, en la Figura 1.7, se presenta la arquitectura de Agile SPI: 
 
Figura 1.7 Arquitectura conceptual de Agile SPI [Competisoft, 2006]. 
 
 
1.3.3. IDEAL 
 
El modelo de mejora de procesos IDEAL fue propuesto por el Software Engineering Institute y 
está enfocado en la mejora de procesos de la organización, sirve como un mapeo para iniciar, 
planificar e implementar acciones de mejora de procesos [SEI-IDEAL, 2008]. 
 
El Modelo IDEAL Se divide en 5 fases de aplicación (Initiating, Diagnosing, Establishing, 
Acting y Learning) siglas de las cuales obtiene su nombre. A continuación se muestra una 
descripción de las fases del modelo además de una representación gráfica del mismo [SEI-
IDEAL, 2008]. 
 
1. Initiating (Iniciar) 
 
Se determinan según los objetivos de la organización las bases para el proceso de mejora 
continua, así como se establece el compromiso de la alta dirección para brindar los recursos 
necesarios para cumplir con el proceso de mejora eficazmente. Los acuerdos y compromisos 
determinados en esta fase implican un alto porcentaje del éxito o fracaso de la implantación 
del proceso de mejora. 
Dentro de las principales actividades de esta fase tenemos: 
 
 Estimulación para el cambio 
 Establecimiento del contexto 
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 Establecer el patrocinio de la gerencia 
 Establecer infraestructura para el mejoramiento 
 
2. Diagnosing (Diagnosticar) 
 
Se realiza un diagnóstico de la situación actual en la que se desarrollan los procesos en base 
a una evaluación, para identificar aquellos aspectos de mejora los cuales serán propuestos 
posteriormente. 
 
El propósito es evaluar las debilidades y las fortalezas de los procesos seguidos por los 
proyectos. El objetivos es evaluar las prácticas existentes, mejorarlas y establecer aquellas 
que aún faltan desarrollar. 
 
Dentro de las principales actividades de esta fase tenemos: 
 Evaluar y caracterizar el estado actual de las prácticas. 
 Desarrollar recomendaciones y documentar los resultados de la fase. 
 
3. Establishing (Establecer) 
 
Se realiza la planificación de la mejora, considerando las recomendaciones realizadas en la 
fase de  diagnóstico, se establecen estrategias y prioridades para la ejecución de la mejora 
en los procesos según los recursos e importancia de éstos, con el objetivo de alcanzar lo 
establecido en la etapa Inicial.  
 
Finalmente especificaciones, acciones, medidas, derivaciones y responsabilidades son 
incorporadas dentro del plan de acción. 
 
Dentro de las principales actividades de esta fase tenemos: 
 Establecer las Prioridades 
 Establecer los equipos de acción de procesos. 
 Elaboración del Plan de Acción 
 
4. Acting  (Actuar)  
 
Se implementa el plan de mejora definido en las tres fases previas y se miden los avances y 
resultados obtenidos. Este plan incluye la mejora de procesos, entrenamiento de personal, se 
miden los avances logrados, se realizan proyectos pilotos, se implantan los procesos 
mejorados o nuevos, se realizan mínimas evaluaciones para constatar la evolución del plan, 
etc. Éstas actividades consumen mucho más tiempo y más recursos que las otras tres fases 
combinadas. 
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 Dentro de las principales actividades de esta fase tenemos: 
 
 Creación de la solución. 
 Ejecutar y probar la solución (proyectos piloto) 
 Refinar la solución. 
 Implementar la solución 
 
5. Learning (Aprender) 
 
Esta fase cierra el ciclo de mejora. El propósito es aprender del ciclo recién realizado y 
aumentar la habilidad de la empresa para mejorar  los procesos en forma continua. 
 
Aquí se analizan los logros, el esfuerzo invertido, el grado de satisfacción de las metas y la 
forma más adecuada de implantar cambios en el futuro. Se utilizan las mediciones y registros 
acumulados durante ciclos anteriores. 
  
Dentro de las principales actividades de esta fase tenemos: 
 
 Analizar y Validar. 
 Proponer futuras acciones. 
Figura 1.8 Modelo IDEAL [SEI-IDEAL, 2008] 
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1.4. Proyecto COMPETISOFT 
El Proyecto Internacional COMPETISOFT es un esfuerzo conjunto de países 
iberoamericanos tales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
España, México, Perú, Portugal, Paraguay y Venezuela que tienen como objetivo general el 
de incrementar el nivel de competitividad de las PYMES Iberoamericanas productoras de 
software, mediante la creación y difusión de un marco metodológico común que, ajustado a 
sus necesidades específicas, pueda llegar a ser la base para establecer un mecanismo de 
evaluación y certificación de la industria del software reconocido en toda Iberoamérica. 
[COMPETISOFT, 2006] 
Según [COMPETISOFT, 2006] Las características del modelo COMPETISOFT son su fácil 
entendimiento y aplicación a las empresas, además de no ser costoso en su implementación  
y servir de base para poder alcanzar evaluaciones exitosas con otros modelos o normas. Las 
organizaciones que no cuenten con procesos ya establecidos pueden usar COMPETISOFT 
ajustándose a las necesidades específicas de cada organización, por otro lado, aquellas que 
ya cuentan con procesos establecidos podrán usar este Modelo como un punto de referencia 
con la finalidad de identificar y cubrir los elementos faltantes. 
 
El Proyecto Internacional COMPETISOFT [COMPETISOFT, 2006] es parcialmente  
financiado por el CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) y define un patrón de 
procesos aplicable a cualquier organización desarrolladora de software. Presenta tres partes: 
la primera es el Modelo de Procesos, la segunda es el Método de Evaluación y la tercera es 
el Método de Mejora de Procesos. A continuación se detallará brevemente cada una de ellas: 
 
Modelo de Procesos 
COMPETISOFT toma como modelo de referencia a MoProSoft, por tanto agrupa los procesos 
en tres categorías Alta Dirección, Gestión y Operación. 
 
Modelo de Evaluación 
EvalProSoft es el modelo de evaluación de procesos de COMPETISOFT, el cual define una 
guía para la ejecución de la actividad de evaluación, permitiendo abordar de dos maneras la 
evaluación de los procesos de la empresa: una evaluación rápida y una evaluación profunda. 
 
Modelo de Mejora de Procesos 
El proceso de Mejora de Competisoft (PMCompetisoft) está basado en Agile SPI (Software 
Process Improvement), éste modelo de mejora está compuesto de 5 macro-actividades: 
Instalación, Diagnóstico, Formulación, Mejora y Revisión. 
25 
 
1.5. Las Empresas Desarrolladoras de Software en el Perú 
 
La industria peruana de desarrollo de software se inició hace 15 años, actualmente está 
compuesta por  un universo de 300 empresas aproximadamente, las cuales en su gran 
mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas, su facturación y exportación es de más 
de 120 millones y de 20 millones de dólares anuales respectivamente, generan más de 6,000 
puestos de trabajo directo con niveles remunerativos superiores a los 1,000 dólares 
mensuales y 9,000 puestos de trabajo indirecto a través de las ventas de equipos de 
infraestructura tecnológica [APESOFT, 2006]. 
 
La Tecnología de la Información (T.I.) no sólo es una herramienta indispensable para el 
desarrollo de cualquier país sino que, además, se ha convertido en una fuente importante de 
generación de divisas. El software, uno de sus principales componentes, ha demostrado ser  
la opción más viable al modelo de exportación con valor agregado que necesita el Perú 
[APESOFT, 2007]. 
Según las estadísticas, más del 70% de empresas de Software han sido fundadas hace sólo 
10 años, lo que muestra una Industria Peruana de Software muy joven pero con un gran 
potencial de crecimiento, fruto de la indiscutible creatividad y calidad de trabajo de los 
peruanos [APESOFT, 2007].  
Existen factores que impiden el despegue exitoso de la industria de software, entre los que se 
pueden mencionar la ausencia de créditos financieros para invertir en la industria, pues las 
casi el 83% de las pymes no son sujetas de crédito, cabe mencionar que el 34.5% pretende 
ofrecer sus licencias y derechos de autor como garantías de créditos; el escaso valor que se 
les da a las  empresas de tecnología, la ausencia de desarrollo formal, es decir falta de 
certificaciones, piratería, estadísticas, normas de calidad, falta de entidades públicas que 
coordine políticas de estado en tecnologías de información [APESOFT, 2007]. 
 
En la actualidad en el plano de exportación de software peruano aparecen programas como 
el Programa de Desarrollo de la Industria del Software Perú, el cual se vienen trabajando 
conjuntamente APESOFT y PROMPEX, Este programa espera dar un mayor impulso al 
sector tomando en cuenta que el porcentaje de exportación en el 2006 ascendió a $20 
millones principalmente hacia los mercados de Latinoamérica [APESOFT, 2007]. 
 
En el Perú, gran cantidad de industrias desarrolladoras de software no aplican un modelo de 
mejora de procesos debido a que en su mayoría implican una gran inversión de tiempo, 
dinero y recursos. Más aún si la mayoría de estas industrias son pequeñas y medianas 
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empresas, pues es casi imposible adecuar un modelo tan grande y difícil de entender como 
ISO/IEC 15504 Y CMMI, que son los más usados a nivel mundial. 
 
Las empresas de desarrollo de software proveen soluciones y servicios especializados según 
su destino de uso o necesidad las cuales se determinan en: 
 
 Horizontales: Sistemas de gestión contable, administrativa, logística, facturación, 
planillas, dirigido a todo tipo de empresas.  
 
 Verticales: Desarrollos de software especializados para sector bancario, salud, 
educación, turismo, telefonía, transporte  marítimo.  
 
 Desarrollo a medida: Aquellas aplicaciones desarrolladas a partir de los 
requerimientos particulares de los clientes. 
 
Una de las características de las empresas desarrolladoras de software, no sólo en el Perú 
sino en toda Latinoamérica, es que el mayor porcentaje de ellas son pequeñas o medianas 
empresas. Según APESOFT [APESOFT, 2004] la distribución de las empresas de software 
peruanas es: 
 
 Micro-empresas  (64%) 
 Pequeñas-empresas (19%) 
 Medianas-empresas (13%) 
 Grandes-empresas (4%) 
 
En los últimos años el mercado de las tecnologías de información en todo el mundo sigue 
creciendo a tasas muy altas y eso no es una excepción para el mercado Iberoamericano,  la 
demanda por software a nivel mundial se estima en 3,000 billones de dólares, con una oferta 
únicamente de 2,000 billones de dólares, por lo que existen muchas oportunidades para las 
empresas peruanas desarrolladoras de software [APESOFT, 2005]. 
 
Según estudios hechos por el Departamento de Estado y Servicios Comerciales 
Internacionales de los Estados Unidos; en el Perú el mercado de software se valorizó en 
110.2 millones de dólares; y se estimó que las ventas del mercado interno están alrededor de  
77.4 millones de dólares; además en el 2005 se realizaron exportaciones por 18 millones de 
dólares (61% a Sudamérica, 18% a Norteamérica y 15% a Centroamérica). Cifras que 
colocan al software como el décimo producto de exportación no tradicional por encima de las 
artesanías datos tomados de FedeSoft [FEDESOFT, 2004]. 
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Asociaciones de Empresas de Software 
 
APESOFT 
En el año 2000 fue fundada la Asociación Peruana de Productores de Software (APESOFT), 
una entidad privada sin fines de lucro, con el objetivo de promover la industria nacional del 
software, mejorar la competitividad de sus afiliados y fomentar las exportaciones de 
programas informáticos peruanos. 
APESOFT está constituida por las principales empresas desarrolladoras de software, algunas 
de las cuales han logrado obtener certificaciones de calidad bajo estándares internacionales, 
como el CMMI, ISO9000, IT MARK, siendo el interés de la Asociación el que todos sus 
afiliados cuenten con algún tipo de acreditación en calidad a fin de mejorar la competitividad 
del software peruano. [APESOFT, 2008]. 
 
CREA, Software Perú 
 
CREA, Software Perú, surge como iniciativa de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo - PromPerú, a través del Programa de Promoción de Exportación de 
Servicios, a partir de una experiencia previa realizada en el 2000, año en el que se apoyó la 
creación de la Asociación Peruana de Productores de Software – APESOFT con el objeto 
promover la industria nacional del software, mejorar la competitividad de sus afiliados y 
fomentar las exportaciones de programas informáticos peruanos.  
 
Su misión, es el de impulsar la competitividad internacional de la industria peruana de 
software fortaleciendo su capacidad para ofrecer soluciones a los principales mercados 
mundiales. 
 
CREA, Software Perú, reúne a un grupo de empresas peruanas desarrolladoras de software y 
proveedoras de servicios de Tecnologías de la Información (TI) que generan soluciones de 
alta calidad a costos muy competitivos. Cuenta con el respaldo del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo – MINCETUR, PROMPERU y APESOFT. Ésta asociación ha diseñado 
herramientas de gestión y promoción con el objeto de incrementar los actuales niveles de 
exportaciones de este servicio en tasas de 100% en los próximos 2 años, así como para 
consolidar y desarrollar en el mercado internacional la presencia de las empresas peruanas 
de software que cuenten con una oferta competitiva, diversificada y con valor agregado 
[CREA, 2008]. 
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2. Empresa de estudio 
 
2.1. Descripción de la empresa 
 
La empresa participante, identificada con la letra griega OMEGA por motivos de 
confidencialidad, es una pyme desarrolladora de software, cuyo rubro principal es el 
desarrollo de tecnologías de información orientadas al sector financiero. 
 
OMEGA, como empresa es fundada en el año 2003 está conformado por un gerente 
general y su personal está compuesto por técnicos jóvenes, OMEGA está dedicada a 
proveer servicios de desarrollo de aplicaciones, de integración de sistemas, de 
gerencia de proyectos, venta de hardware, tecnología bancaria y de consultoría.  
 
OMEGA ha implementado sistemas en empresas grandes, medianas y pequeñas 
teniendo presencia en costa, sierra y selva del territorio nacional, formando así una 
cartera de clientes de más de 50 empresas. 
 
Sus proyectos han sido dirigidos especialmente al sector financiero, representando el 
80% de sus proyectos en los dos últimos años y el 100% de sus proyectos 
proyectados para el año 2008 y en lo sucesivo. 
 
La empresa, con el afán de ofrecer a sus clientes variadas alternativas en tecnología 
de información, ha desarrollado algunos productos software, los cuales nombraré con 
un alias para respetar la confidencialidad respectiva, los productos son: 
 
 SW1: Sistema para finanzas,  permite controlar la gestión y las operaciones 
financieras,  diseñado para operar las transacciones financieras en tiempo real. 
 
 SW2: Sistema que permite que el cliente o socio de una institución financiera 
acceda a consultar los saldos de sus cuentas y movimientos en forma 
personalizada, utilizando para ello su tarjeta electrónica o el número de su DNI 
más una clave de seguridad. 
 
 SW3: Integra la información contable generada por otros módulos de la gestión, 
permitiendo que los estados financieros sean presentados oportunamente a las 
instituciones de regulación, supervisión, gerencia y órganos de gobierno. 
Este Sistema permite manejar toda la información contable de una institución.  
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 SW4: Le permite al usuario  administrar de manera sencilla  la información 
monetaria, no monetaria y las mejoras de los activos que forman parte de la 
empresa. 
 
 SW5: Se encarga del manejo de las existencias en el almacén de la empresa y de 
registrar los consumos por cada área y las adquisiciones por proveedor. 
 
 SW6: Se encarga del manejo de las planillas de la empresa y de registrar los 
asientos correspondientes en el módulo de Contabilidad General. 
 
 SW7: Sistema de control de asistencia, controla los ingresos y salidas del personal 
de acuerdo al horario programado por el usuario y genera todos los reportes para 
los inspectores del Ministerio de Trabajo. 
 
 
2.2. Evaluación inicial 
 
Para la evaluación inicial de la empresa se utilizó la metodología propuesta por el 
proyecto COMPETISOFT [COMPETISOFT, 2006], la cual consiste en dos momentos 
de evaluación, una etapa de inducción en la empresa y una evaluación “rápida”. 
 
En la etapa de inducción realicé entrevistas presenciales con el gerente general, 
directivos y personal de la empresa, básicamente el objetivo era obtener una visión 
general en cuanto a la empresa, su funcionamiento, procesos realizados en el 1er 
ciclo de mejora, clientes objetivos, herramientas usadas, productos de implantación,  
entre otros. 
 
Se tuvo el acceso a diversos documentos de la empresa tales como documentos de 
visión, misión, plan estratégico, manuales, productos usados en implantaciones a 
empresas, modelos de contratos, entre otros. 
 
La etapa de evaluación fue realizada haciendo uso de cuestionarios, los cuales 
reflejaron el nivel de implantación y cumplimiento de los procesos establecidos en el 
1er ciclo de mejora de COMPETISOFT en la empresa. Los entrevistados fueron el 
gerente general, directivo y personal de la empresa.  
 
Con todo ello se plasmó el perfil de capacidades, resultado de la evaluación inicial 
para el segundo nivel de implantación. Dicho perfil de capacidades fue diseñado 
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gráficamente utilizando el uso de cuestionarios, obteniendo de esta manera las 
capacidades de procesos de la organización. 
 
 
Evaluación Inicial del Segundo Ciclo de Mejora 
 
A continuación se presenta la evaluación final del primer ciclo de mejora, se detallan 
respectivamente en la Tabla 2.1 y Figura 2.1 el nivel de cumplimiento de procesos y el perfil 
de capacidades del mismo.  
 
 
Tabla 2.1 Nivel de Cumplimiento de Procesos al Inicio del Ciclo de Mejora 
 
Para el detalle de los procesos ver tabla 1.2 y del grado de cumplimiento ver Tabla 1.6 
 
 
 
Figura 2.1 Perfil de Capacidades al Inicio del Ciclo de Mejora 
 
 
A continuación, a partir de la evaluación inicial para  los procesos de Gestión de Negocio, 
Administración de Proyecto Específico y Desarrollo y Mantenimiento de Software se 
presentan las fortalezas y debilidades encontradas. 
 
 
Proceso de Gestión de Negocio 
 
Para el proceso de Gestión de Negocio, se realizó una evaluación inicial obteniéndose las 
siguientes fortalezas y debilidades: 
GNeg GProc GProy GRec GRHAT GBSI GCO APE DMS
% cumplimiento 81.0 28.6 60.6 43.8 45.8 38.9 10.0 74.2 73.1
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Fortalezas 
 
Las siguientes son las fortalezas identificadas para el proceso Gestión de Negocio: 
 
 Compromiso de la Alta Dirección para la realización de actividades de planificación 
estratégica. 
 La Alta Dirección es consciente de la importancia de la implantación de verificación y 
validación en el proceso. 
 La organización es consciente y está preparada para iniciar actividades de cambio y 
de mejora  en función de los objetivos estratégicos conocidos. 
 Amplio conocimiento de las necesidades del cliente del mercado principal de ventas 
de la empresa. 
 Buena disposición para la implantación del Plan Estratégico entre los miembros de la 
organización. 
 
 
Debilidades 
 
Las siguientes son las debilidades identificadas para el proceso Gestión de Negocio. No se 
manejan o no se generan adecuadamente: 
 
 No se tiene un programa de revisión y control para el plan estratégico. 
 Los reportes financieros no son utilizados para la toma de decisiones desde el 
establecimiento de objetivos de valoración de productos de software hasta 
periodicidad del plan estratégico. 
 No se tiene un método de verificación  y validación del plan estratégico. 
 Poca interacción con potenciales clientes además de actividades pasivas para la 
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.   
 
 
Proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Software 
 
De la evaluación y situación encontrada en el proceso de Desarrollo y Mantenimiento de 
Software, se desprenden las siguientes fortalezas y debilidades: 
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Fortalezas 
 
Las siguientes son las fortalezas identificadas para el proceso Desarrollo y Mantenimiento de 
Software: 
 
 Existe un manual de usuario. 
 Se identifica al responsable de desarrollo y mantenimiento de software. 
 
 
Debilidades 
 
Las siguientes son las debilidades identificadas para el proceso Desarrollo y Mantenimiento 
de Software: 
 
 No se tiene un registro completo de todo el proceso de desarrollo y mantenimiento de 
software.  
 No existe una verificación y validación del proceso. 
 No existe un manual de operación ni una verificación y validación del mismo. 
 No existe una fase de integración y pruebas ni una verificación y validación de los 
mismos. 
 No existe un manual de mantenimiento. 
 No existe  un responsable de Integración y pruebas. 
 No existe un control para los manuales de usuario ni una verificación y validación de 
los mismos. 
 No existe Documento de especificación de requerimientos ni una verificación y 
validación del mismo. 
 No existe Documento de análisis y diseño ni una verificación y validación del mismo. 
 No existe Documento de componentes ni una verificación y validación del mismo. 
 No existe Documento de configuración del software ni una verificación y validación del 
mismo. 
 
 
Proceso de Administración de Proyecto Específico 
 
Se encontraron las siguientes fortalezas y debilidades de la evaluación del proceso de 
Administración de Proyecto Específico: 
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Fortalezas 
 
Las siguientes son las fortalezas identificadas para el proceso Administración de Proyecto 
Específico. 
 
 Realizar la distribución del personal técnico, capacitado para actividades de desarrollo 
y programación, según la naturaleza y necesidad del proyecto. 
 Se identifica el rol responsable de desarrollo y mantenimiento de software 
 Formalización en las actividades del proceso de cierre del proyecto con el cliente. 
 Existe un documento de aceptación. 
 
 
Debilidades 
 
Las debilidades identificadas para el proceso Administración de Proyectos Específicos son: 
 
 Falta de cumplimiento y entrega de los productos a los clientes en las fechas 
inicialmente estipuladas. 
 Falta de herramientas adecuadas que permitan documentar, manejar y controlar  el 
desarrollo de proyectos internos y externos en la organización. 
 No existe un completo plan de proyecto. 
 No existe un completo plan de desarrollo. 
 No existen acciones correctivas ni preventivas del proceso. 
 No existe un completo reporte de seguimiento. 
 No existe un reporte de verificación ni validación al proceso. 
 No se usan actas de reunión. 
 No existe una verificación y validación del Plan de proyecto. 
 No existe un documento de seguimiento, control y manejo de riesgos ni una 
verificación y validación del mismo. 
 
 
2.3. Esquema de trabajo del proyecto 
 
A continuación se presenta un esquema gráfico de las tareas previstas para la realización del 
presente proyecto de mejora de procesos, el cual tiene como base el modelo de mejora 
PMCompetiSoft [COMPETISOFT, 2006]. En la figura 2.2 se muestra la descomposición de 
tareas previstas para la realización del proyecto: 
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MEJORA DE PROCESO SOFTWARE DE UNA EMPRESA DESARROLLADORA 
DE SOFTWARE: COMPETISOFT-PERÚ 
CASO “OMEGA”
Recopilar Bibliografía Revisar Bibliografía
Analizar Situación Inicial
Documentación Bibliográfica
Entrenamiento continuoEntrenamiento Inicial
Evaluación Inicial
Encuestas para obtención el 
perfil de procesos Final
Evaluación de Mejora
Elaborar propuesta de 
mejora
Entrenar Personal
Encuestas para obtención el 
perfil de procesos Inicial
Ejecución de la mejora de 
Procesos
Institucionalizar nuevos 
procesos
Realizar Evaluación
Evaluación Final
Documentar Resultados
Recomendaciones para 
siguiente iteración y 
Conclusiones
Evaluar la mejora
Informe Final
Realizar Informe Técnico
 
Figura 2.2 Esquema de trabajo del Proyecto 
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3. Mejora del proceso 
 
 
3.1. Procesos Actuales 
 
Se encontró los procesos de Mantenimiento de Software,  Administración de Proyecto 
Específico y Gestión de Negocio los cuales se habían implementado hasta el primer ciclo de 
mejora de PMCompetiSoft; [COMPETISOFT, 2007] dichos procesos son explicados y 
desarrollados en las secciones 3.3 a 3.5 en los cuales se los presenta desde la situación 
encontrada en OMEGA hasta la propuesta de mejora presentada en el presente proyecto. 
 
 
3.2. Propuesta de Plan de Mejora 
 
Para definir las actividades de mejora de los procesos, se tomó como referencia  la 
metodología METRICA V3, desarrollada por el Ministerio de Administraciones Públicas de 
España [MAP, 2009]. Ver anexo [OMEGA] Plan Mejora Procesos v3 (IT_04_PMP)_LCV para 
mayor detalle del Plan de Mejora establecido para el segundo ciclo de COMPETISOFT en 
OMEGA. A continuación se presentan los procesos de Mantenimiento de Software, 
Administración de Proyecto Específico y Gestión de Negocio. 
 
 
3.3. Proceso de Mantenimiento de Software 
 
A continuación se presenta el proceso de Mantenimiento de Software, la sección inicia 
estableciendo la situación inicial del proceso en la organización además de una 
representación gráfica del mismo, continuando luego con el detalle de la propuesta de 
cambio, las actividades de mejora de los procesos y el diagrama de procesos asociado.  
 
 
3.3.1. Situación Actual 
 
El proceso de Mantenimiento de Software tiene como propósito el registro y control de  las 
solicitudes de petición de modificación y/o cambio realizadas por los clientes sobre el 
producto de software desarrollado por OMEGA. Asimismo definir las actividades de registro, 
planificación y control consideradas para la atención y solución de las peticiones de 
modificación y/o cambio. Las figuras 3.1 y 3.2 muestran al proceso de Mantenimiento de  
Software en su situación inicial:                                                         . 
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enviadas por el cliente
A2.1 Informar  a los 
responsables que el Cuadro 
de Registro de MAN del 
cliente “COOPAC” ha sido 
actualizado. 
A1.5, A3.4, A3.5, A4.3: Cuadro de Registro de 
Mantenimiento
Lista de Peticiones: A1.1
A2.2 Identificar los 
requerimientos que no se 
comprendan al 100%
A2.4 
Coordinar 
junto con el 
desarrollador 
Si existen 
requerimientos no 
comprendidos
Si NO 
existen requerimientos no 
comprendidos
RES
RES
RES
RES
RES
PAR
A1.3 Registrar en el 
cuadro de control de 
registro de solicitud de 
cambios
A2.3 Determinar la 
validez de los 
requerimientos de 
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A2.3.1 Presentar al 
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NO es válido
Es válido
RES
RES
No acepta 
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Acepta 
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Correctivo
A1.2 Evaluar el 
alcance de los 
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RES
1
 
Figura 3.1 Diagrama de Mantenimiento de Software Inicial
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magnitud del cambio 
el tiempo de entrega 
RES
PAR
RES
A3.4 Definir y 
registrar las 
actividades a 
realizar A4.3 Registrar en 
el  cuadro de 
Mantenimiento 
RES
REV
A4.5 Elaborar 
Reporte Técnico de 
Actividades 
RES
RES
PAR
A1.5, A3.4, A3.5, A4.3: Cuadro de Registro de 
Mantenimiento
RES
A4.4 Elaborar el 
informe al cliente. 
A3.6 Comunicar al cliente 
la fecha aproximada de 
solución
A3.7 Construir, 
modificar o 
implementar las 
actividades 
A4.4: Informe Cliente
PAR
A4.1 Realizar los 
casos de prueba 
establecidos 
RES
A3.5 Registrar los 
tiempos estimados 
para las actividades a 
realizar 
RES
A4.5: Reporte Técnico 
de Actividades
RES
1
 
Figura 3.2 Diagrama de Mantenimiento de Software Inicial Continuación
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3.3.2. Propuesta de Cambio 
 
A continuación se presenta la propuesta de cambio para el proceso de Mantenimiento de 
Software realizado en la organización OMEGA.  
 
Definición general del proceso 
 
Proceso P1-OPE-MAN Mantenimiento de Software 
Categoría Operación (OPE) 
Propósito El propósito de este proceso es registrar y controlar  las solicitudes 
de petición de modificación y/o cambio realizadas por los clientes 
sobre el producto de software desarrollado por OMEGA. Asimismo 
definir las actividades de registro, planificación y control 
consideradas para la atención y solución de las peticiones de 
modificación y/o cambio. Este control permitirá elaborar informes 
estadísticos de las ocurrencias de peticiones realizadas por los 
clientes, productividad de los desarrolladores,  peticiones 
pendientes y/o solucionadas, entre otras las cuales indicaré más 
adelante. 
Descripción El proceso de Mantenimiento está compuesto de cuatro fases: 
 
 Registro: Establece las actividades a cumplir para registrar 
las peticiones de modificación y/o cambio realizadas por el 
cliente, lo que permitirá iniciar su seguimiento desde el 
registro hasta la solución del mismo. Fase iniciada en el 
primer ciclo de mejora y modificada para el segundo ciclo de 
mejora. 
 Análisis: Comprende actividades previas a la preparación de 
la solución óptima para resolver las peticiones realizadas por 
el cliente. Fase iniciada en el segundo ciclo de mejora. 
 Preparación: Se definen recursos, tiempos estimados y los 
casos de prueba que se realizarán posterior a la 
implementación de la solución  de las soluciones 
determinadas en el proceso de desarrollo. Fase iniciada en 
el primer ciclo de mejora y modificada para el segundo ciclo 
de mejora. 
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Descripción  Evaluación: En esta fase se comprueban que sólo se han 
visto afectados y alterados los componentes y elementos 
identificados en la fase de análisis. Fase iniciada en el 
segundo ciclo de mejora. 
 Finalmente se actualiza el repositorio de registro de acuerdo 
a las acciones tomadas y se toma decisiones según los 
indicadores creados. Fase iniciada en el primer ciclo de 
mejora y modificada para el segundo ciclo de mejora. 
Objetivos  O1 Gestionar las peticiones de modificación y/o cambio. 
 
O2 Permitir realizar estudios estadísticos de las ocurrencias según 
criterios é indicadores del formato PT1.1 elaborado, ó según 
necesidades de la empresa. 
 
O3 Llevar a cabo las actividades determinadas para la empresa de 
un proceso de mantenimiento tomando como referencia METRICA 
V3. 
 
O4 Llevar un control de verificación y validación de todo el proceso. 
 
Indicadores I1 (O1) Se cumplen las actividades necesarias y determinadas en el 
proceso para el control de las peticiones de modificación y/o 
cambio. Indicador creado en el primer ciclo de mejora y modificado 
para el segundo ciclo de mejora. 
 
I2 (O2) Generar un reporte de  indicadores. Indicador creado en el 
segundo ciclo de mejora. 
 
I3 (O3) Indica el cumplimiento del registro de las actividades de 
mantenimiento de software. Indicador creado en el segundo ciclo de 
mejora. 
 
I4 (O2) Medir recursos y tiempos consumidos por las peticiones de 
mantenimiento de cada cliente. Indicador creado en el primer ciclo 
de mejora y modificado para el segundo ciclo de mejora. 
 
Tabla 3.1 Definición General del Proceso de Mantenimiento de Software (Continuación) 
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Indicadores I5 (O2) Mide la verificación y validación de todo el proceso. 
Indicador creado en el segundo ciclo de mejora. 
 
I6 (O4) Establecimiento de indicadores de casos de uso, casos de 
prueba. Indicador creado en el segundo ciclo de mejora. 
 
Responsabilidad 
y Autoridad 
Responsable: 
 Responsable de Desarrollo y Mantenimiento de Software 
Autoridad: 
 Responsable de Administración de Proyecto Específico. 
 
Tabla 3.1 Definición General del Proceso de Mantenimiento de Software (Continuación) 
 
A continuación se tienen las Tablas 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 presentan respectivamente los 
formatos de entrada, salida y productos internos del Proceso de Mantenimiento de 
Software. 
 
Entradas 
 
Nombre Fuente 
 (PT1.1) MAN - SOLICITUD DE MODIFICACION Y-O REVISION 
DE SW CLIENTE (Lista de Petición de modificación y/o cambio 
creado en el segundo ciclo de mejora.) 
Cliente (Formato 
enviado 
previamente al 
cliente) 
Tabla 3.2 Entradas del Proceso de Mantenimiento de Software 
 
Salidas  
 
Nombre Descripción Destino 
Reporte Técnico de 
Actividades 
Se describen con detalle las acciones 
realizadas para solucionar la Lista de 
Petición de Modificación y/o Cambio. 
Gest.Negocio 
Mantenimiento de 
Software 
Informe Técnico Se describen las características nuevas y 
el detalle de la forma de despliegue 
debido a la modificación y/o cambio 
solucionada. 
Cliente 
Tabla 3.3 Salidas del Proceso de Mantenimiento de Software 
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Productos Internos 
 
Nombre Descripción 
(PT1.1) MAN- 
SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-
O REVISION DE 
SW CLIENTE 
 
Hoja1: PRESENTACIÓN 
Descripción: Presentación del documento de Modificación y 
Revisión de Software Cliente. 
Para más detalle ver Anexo, Pag. 30 y 31. 
Hoja2: PRINCIPAL 
Descripción: Cuadro de Registro de Mantenimiento del 
documento de Modificación y Revisión de Software Cliente. 
Registro que contiene los siguientes campos: 
 
 Código de Registro de Requerimiento 
 Fecha de petición 
 Área Cliente 
 Responsable Cliente. 
 Módulo, origen de modificación y / cambio. 
 Descripción del requerimiento de modificación y/ 
cambio. 
 Prioridad (1,2,3 q indican Alto, Medio, Bajo) 
 ¿Adjunta archivos de ejemplo? (X , en Blanco) 
 Descripción Clara (S/N) 
 Casos de Prueba (S/N) 
 ¿Campos Llenos Válidos? (S/N) 
Para más detalle ver Anexo, Pag. 32. 
 Hoja3: CUADRO_VER_VAL 
Descripción: Indicador gráfico de Verificación y Validación del 
documento de Modificación y Revisión de Software Cliente. 
Para más detalle ver Anexo, Pag. 33. 
 Hoja4: INDICADORES 
Descripción: Indicadores de casos de pruebas y 
requerimientos claros por cada uno de las tareas del 
documento de Modificación y Revisión de Software General. 
Registro que contiene los siguientes campos: 
 
 Nro. 
 Código de Registro 
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 Área del Cliente 
 Módulo 
 Descripción 
 Descripción Clara 
 Se puede establecer Casos de Prueba. 
Para más detalle ver Anexo, Pag. 34  
Hoja5: CUADRO_INDICADORES 
Descripción: Indicadores gráficos del documento de 
Modificación y Revisión de Software Cliente. Registro que 
contiene los siguientes indicadores gráficos: 
 
 Campos obligatorios llenos. 
 Requerimiento claro. 
 Casos de prueba. 
Para más detalle ver Anexo, Pag. 35 
Tabla 3.4 Producto Interno del Proceso de Mantenimiento de Software (Continuación) 
 
 
(PT1.2) MAN-  
SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-
O REVISION DE 
SW GRL 
Hoja1: PRESENTACIÓN 
Descripción: Presentación del documento de Modificación y 
Revisión de Software General. Hoja creada en el segundo ciclo 
de mejora. Para detalle de campos y de la hoja, revisar anexo 
Pag. 36 y 37. 
Hoja2: PRINCIPAL 
Descripción: Cuadro de Registro de Mantenimiento del 
documento de Modificación y Revisión de Software General. 
Hoja creada en primer ciclo de mejora y modificada en el 
segundo ciclo de mejora. Para detalle de campos y de la hoja, 
revisar anexo Pag. 38 y 39. 
 Hoja3: VERIFICA_VALIDA_CAMPOS_LLENOS 
Descripción: Registro automático que verifica que registros no 
se han considerado en el llenado del documento de 
Modificación y Revisión de Software General. Hoja creada en 
el segundo ciclo de mejora. Para detalle de campos y de la 
hoja, revisar anexo Pag. 40. 
Tabla 3.5 Producto interno2 del Proceso de Mantenimiento de Software  
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 Hoja4: VERIFICACIÓN_VALIDACIÓN 
Descripción: Registro de Verificación y Validación del 
documento de Modificación y Revisión de Software General. 
Hoja creada en el segundo ciclo de mejora. Para detalle de 
campos y de la hoja, revisar anexo Pag.40. 
Hoja5: CUADRO_VER_VAL 
Descripción: Indicador gráfico de Verificación y Validación del 
documento de Modificación y Revisión de Software General. 
Hoja creada en el segundo ciclo de mejora. Para detalle de 
campos y de la hoja, revisar anexo Pag. 41. 
Hoja6: CUADRO_COMPARATIVO 
Descripción: Indicadores del desempeño de cada 
desarrollador por tareas, tiempo y avance del documento de 
Modificación y Revisión de Software General. Hoja creada en 
el primer ciclo de mejora y modificado en el segundo ciclo de 
mejora. Para mayor detalle, revisar anexo Pag. 42. 
 Hoja7: INDICADORES 
Descripción: Indicadores de casos de pruebas y casos de uso 
por cada uno de las tareas del documento de Modificación y 
Revisión de Software General. Hoja creada en el segundo ciclo 
de mejora. Para mayor detalle, revisar anexo Pag. 43. 
Hoja8: INDICADORES2 
Descripción: Indicadores de estados, estatus, tiempos, 
actividades, responsables y prioridad por cada uno de las 
tareas del documento de Modificación y Revisión de Software 
General. 
Hoja creada en el segundo ciclo de mejora. Para detalle de 
campos y de la hoja, revisar anexo Pag. 44, 45. 
 
Hoja9: CUADRO_INDICADORES 
 Descripción: Indicadores gráficos del documento de 
Modificación y Revisión de Software General. Hoja 
creada en el segundo ciclo de mejora. Para detalle de 
campos y de la hoja, revisar anexo Pag. 46 a 50. 
 
Tabla 3.5 Producto interno2 del Proceso de Mantenimiento de Software (Continuación) 
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Las Tablas 3.6 y 3.7, presentan respectivamente los roles involucrados con su 
capacitación y las actividades creadas para el desarrollo del Proceso de Mantenimiento 
de Software y las Figuras 3.3 y 3.4 muestran el Diagrama de Actividades Propuesto de 
Mantenimiento de Software. 
  
Roles involucrados y capacitación  
 
Rol Abreviatura Responsable en 
OMEGA 
Capacitación 
Responsable de 
Mantenimiento de 
Software  
RM 
DES – JR 
(Persona 
designada en 
OMEGA) 
Conocimiento y experiencia 
en el desarrollo y 
mantenimiento de software. 
Tabla 3.6 Roles involucrados del Proceso de Mantenimiento de Software 
 
Actividades 
 
Rol Descripción 
A1 Registro de peticiones de cambio 
 Todos los requerimientos serán enviados a un correo central de OMEGA y se 
usará un único formato de registro. 
 Es necesario que las requerimientos de modificación y/o cambio sean realizados 
de forma estandarizada mediante un formato que sea fácil y práctico para el 
cliente y para el responsable de registro (Se consideró el documento (PT1.1) 
MAN- SOLICITUD DE MODIFICACION Y-O REVISION DE SW CLIENTE 
elaborado en el segundo ciclo de mejora). El cuál es tomado como registro de las 
modificaciones o revisiones de software por parte del cliente. 
 Es necesario registrar los requerimientos en un repositorio de Mantenimiento (Se 
consideró el formato (PT1.2) MAN- SOLICITUD DE MODIFICACION Y-O 
REVISION DE SW GENERAL elaborado en el segundo ciclo de mejora). 
 Fue necesario comunicar a los clientes el nuevo procedimiento de envío de 
requerimientos de modificaciones y/o cambio (Estandarizar  titulo de e-mail, 
adjuntar archivo de petición, etc.) 
 
Tabla 3.7 Actividades realizadas en Proceso de Mantenimiento de Software 
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RM A1.1 Recepcionar y centralizar las Listas de Peticiones de Modificación y/o 
cambios enviadas por el cliente en el formato establecido por OMEGA.  
 
Actividad Excepcional:  
 
Si el envío de los requerimientos se realiza mediante carta del cliente 
dirigido al gerente, finalizar el flujo de actividades del proceso, se debe 
registrar este documento y enviar al RM para que éste envíe el formato 
correspondiente a la empresa del requerimiento. 
 
RM A1.2 Verificar y Validar el documento  (PT1.1) MAN- SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O REVISION DE SW CLIENTE 
 
RM A1.3 Determinar estado de cliente (Si es cliente con contrato de garantía, 
soporte o    sin contrato vigente). 
 
RM A1.4 Enviar la información a:  
 
- Si tiene contrato de garantía y/o soporte, se realiza la actividad 
A1.5. 
- Si NO tiene contrato de garantía y/o soporte, a GER reenviando el 
correo electrónico con la Lista de Peticiones de Modificación y/o 
cambios que contiene el formato [PT1.1] MAN- SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O REVISION DE SW CLIENTE, se realiza la 
actividad A1.4.1. 
  
GER A1.4.1 Analizar el documento de Solicitud de Modificación y-o Revisión de 
SW para analizar y evaluar los requerimientos planteados. Realizar la 
actividad A1.4.2 
 
GER A1.4.2 Presentar al cliente propuesta de modificación al requerimiento. 
A1.4.3 Si el Cliente acepta propuesta. 
 Continúa el flujo iniciando desde la A1.6 
Finalizar Proceso si Cliente no acepta propuesta. 
  
GER A1.4.3 Generar Contrato de modificación con el cliente 
  Tabla 3.7 Actividades realizadas en Proceso de Mantenimiento de Software (Cont.) 
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RM A1.5 Evaluar si el alcance de los requerimientos se encuentra según lo 
pactado en el contrato con el cliente. 
 
- Si están dentro del alcance se realiza la actividad A1.6. 
- Si no están dentro del alcance se realiza la actividad A1.4.1 
 
RM A1.6 Registrar en el documento (PT1.2) MAN- SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O REVISION DE SW GENERAL:  
 
- Fecha Petición: La fecha de petición de modificación y/o cambio 
final enviada por el cliente (No se considera los envíos por otro 
medio salvo el formato especificado).  
 
- Fecha Atención: Es la fecha del día en la que el responsable de 
mantenimiento (RM) realiza el registro de esta actividad 1.5. 
 
- Área del Cliente: Área que reportó la modificación y/o cambio a 
responsable del cliente que envío el requerimiento.  
 
- Responsable Cliente: Responsable del envío de la Lista de 
Peticiones de Modificación y/o cambios. 
 
- Módulo: Módulo del Sistema que originó la petición de  
modificación y/o cambio. 
 
- Código de Registro: Código asignado a cada uno de los 
requerimientos. 
 
- Descripción: En el caso de error registra la completa descripción 
del mismo, en caso de mejora la especificación del requerimiento. 
 
- Detalle de descripción: Se indica si el detalle del requerimiento es 
claro.  
 
- Prioridad: Se indica la prioridad de solución de cada requerimiento 
siendo 3 la prioridad más alta y 1 la más baja. 
 
- Responsable: Responsable de tarea ya sea correctiva ó evolutiva, 
encargado además de actualizar el contenido del documento  
  Tabla 3.7 Actividades realizadas en Proceso de Mantenimiento de Software (Cont.) 
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RM (PT1.2) MAN- SOLICITUD DE MODIFICACION Y-O REVISION DE 
SW GENERAL según el avance de sus tareas. 
 
- Tipo de Cambio: Se establecen los siguientes 2 tipos de 
mantenimiento: 
 Correctivo: son aquellos cambios precisos para corregir errores 
del producto software. 
 
 Evolutivo: son las incorporaciones, modificaciones y 
eliminaciones necesarias en un producto software para cubrir la 
expansión o cambio en las necesidades del cliente. 
 
- Estado: Pendiente, Solucionado o Rechazado. 
 
- Fecha solución Estim: La fecha estimada de  solución de la 
modificación y/o cambio. 
 
- Tiempo estimado: El Tiempo estimado de solución de la 
modificación y/o cambio. 
 
- ¿Adjunta archivos ejemplo?: Indica si los requerimientos enviados 
son respaldados mediante algún ejemplo ó medio demostrativo del 
mismo. 
 
RM  A1.7 Verificar y Validar el documento (PT1.2) MAN- SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O REVISION DE SW GENERAL. 
 
A2 Análisis de la Petición  
Verificación y Estudio de la solución,  Estudio de la Propuesta de Solución 
 
RM A2.1 Enviar la información a los desarrolladores involucrados mediante 
correo electrónico indicando que el documento (PT1.2) MAN- SOLICITUD 
DE MODIFICACION Y-O REVISION DE SW GENERAL del cliente “X” ha 
sido actualizado y existen peticiones pendientes de modificación y/o 
cambio. 
 
DES A2.2 Identificar los requerimientos en el Cuadro de Mantenimiento que no 
se comprendan completamente. 
  Tabla 3.7 Actividades realizadas en Proceso de Mantenimiento de Software (Cont.) 
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DES - Si los requerimientos son comprendidos completamente se 
procede a la siguiente actividad A2.3. 
- Caso contrario se procede a la actividad A2.4. 
 
DES A2.3 Determinar la validez de los requerimientos de la Lista de Petición 
asignados: 
 
A2.3.1   Si el requerimiento de mantenimiento es válido y/o factible : 
 Si el caso es mantenimiento correctivo; se debe reproducir el 
error. 
 Si el caso es mantenimiento evolutivo se realiza la actividad 
A3.1. 
 
A2.3.2 Si NO es factible, proponer la solución al cliente y obtener 
aprobación o rechazo de esta propuesta. 
 Si se aprueba se realiza la actividad 3.1. 
 Si no se aprueba se da por cerrado la atención de ese 
requerimiento y el proceso de Mantenimiento para este 
requerimiento. 
 
DES 
CLI 
A2.4 Coordinar entre cliente y desarrollador responsable, aquellos 
requerimientos que no fueron completamente comprendidos. 
 
A3 Preparación de la Implementación de la Modificación 
 
DES A3.1 Analizar e identificar  los elementos y/o componentes afectados por 
las modificaciones o cambios a realizar.   
 
DES A3.2 Determinar prioridades para el inicio de actividades para solucionar la 
Lista de Peticiones de Modificación y/o cambios del formato (PT1.2) MAN- 
SOLICITUD DE MODIFICACION Y-O REVISION DE SW GENERAL. 
 
DES A3.3 Estimar según las prioridades y magnitud del cambio el tiempo de 
entrega para el cliente. 
 
  Tabla 3.7 Actividades realizadas en Proceso de Mantenimiento de Software (Cont.) 
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DES A3.4 Analizar, definir y registrar las actividades a realizar para desarrollar 
el cambio y/o modificación en el formato (PT1.2) MAN- SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O REVISION DE SW GENERAL. 
 
DES A3.5 Registrar en el documento  [PT1.2] MAN- SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O REVISION DE SW GRL los tiempos estimados para 
las actividades a realizar. 
 
DES A3.6 Comunicar al cliente la fecha aproximada de solución  a los 
requerimientos de modificación y/o cambios presentados. 
 
DES A3.7 Construir, modificar o implementar las actividades determinadas en la 
actividad A3.4. 
 
DES A3.8 Establecer los casos de prueba a realizar, que aseguren la corrección 
del software.  
 
A4 Evaluación de las modificaciones y/o cambios 
 
DES A4.1 Realizar los casos de prueba establecidos previamente, 
considerando: 
- Realizar la traza de cambios que la petición generó a lo largo de su 
desarrollo. 
- Verificar los resultados correctos de la realización de las pruebas. 
- Comprobar que sólo se ha modificado lo necesario y establecido. 
- Asegurar la actualización de los elementos y/o componentes 
correspondientes. 
 
DES A4.2 Actualizar el estado del requerimiento en la hoja PRINCIPAL en el 
documento PT1.2) MAN- SOLICITUD DE MODIFICACION Y-O REVISION 
DE SW GENERAL. 
 
 
 Tabla 3.7 Actividades realizadas en Proceso de Mantenimiento de Software (Cont.) 
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DES A4.3 Registrar en el documento (PT1.2) MAN- SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O REVISION DE SW GENERAL: 
 
- Fecha solución real.- La fecha real de solución de la modificación 
y/o cambio. 
 
- Tiempo real.- El Tiempo real de solución de la modificación y/o 
cambio. 
 
- Acciones Tomadas.-Las acciones que se realizaron si fue aceptada 
la petición de modificación, que actividades se consideraron 
desarrollar. 
 
- Componentes modificados (Tablas, Sps, Formularios, Reportes): 
Se detalla que componentes fueron modificados para desarrollar 
eficazmente cada uno de los requerimientos. Distinguiendo entre 
tablas, stores procedures, funciones, etc. 
 
- Inconvenientes: Inconvenientes que se produjeron en el desarrollo 
de la modificación y/o cambio. 
 
- Tiempo Perdido x Inconvenientes: El perdido debido a los 
inconvenientes que se produjeron en el desarrollo de la 
modificación y/o cambio. 
 
DES A4.4 Verificar y Validar el documento (PT1.2) MAN- SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O REVISION DE SW GENERAL. 
 
DES A4.5 Elaborar un informe dirigido a la Oficina de Informática del cliente 
para que sea posible realizar el despliegue de la nueva versión. 
 
RM A4.6 Enviar reporte técnico de actividades sobre resultados del 
mantenimiento realizado, dirigido al GER, JDP y RM. 
 
  Tabla 3.7 Actividades realizadas en Proceso de Mantenimiento de Software (Cont.) 
 
 
 51 
 
3.3.3. Diagrama de Actividades Propuesto de Mantenimiento de Software 
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A1.1 Recepcionar el 
documento  [PT1.1] MAN- 
SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O 
REVISION DE SW 
CLIENTE enviadas por el 
cliente
A1.3 Determinar 
estado de 
cliente.
A2.1 Informar  a los responsables que el 
documento [PT1.2] MAN- SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O REVISION DE SW GRL 
del cliente “COOPAC” ha sido actualizado. 
A1.4.1 Analizar y 
evaluar costo de lista 
de cambios
Lista de Peticiones: A1.1
A2.2 Identificar los 
requerimientos que no se 
comprendan al 100%
A2.4 
Coordinar 
junto con el 
desarrollador 
Si existen 
requerimientos no 
comprendidos
Si NO 
existen requerimientos 
no comprendidos
RES RES
RES
RES
RES
RES
PAR
A1.4 Enviar la 
información reenviando 
el correo electrónico de 
petición
A1.6 Registrar en el 
documento  [PT1.2] MAN- 
SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O 
REVISION DE SW GRL
A2.3 Determinar la 
validez de los 
requerimientos de 
mantenimiento. 
A2.3.2 Presentar al 
cliente propuesta de 
modificación al 
requerimiento
NO válido
Es válido
RES
RES
No acepta 
propuesta
Acepta 
propuesta
Reproducir 
el error
Tipo 
Correctivo
A1.5 Evaluar el 
alcance de los 
requerimientos
RES
RES
No tiene contrato
Tiene 
contrato
RES
Fuera
 del alcance pactado
A1.7 Verificar y Validar el documento  
[PT1.2] MAN- SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O REVISION DE SW 
GRL 
RES
Dentro del 
alcance pactado
A1.2 Verificar y Validar el 
documento  [PT1.1] MAN- 
SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O 
REVISION DE SW CLIENTE
RES
A1.1, A1.2  [PT1.1] MAN- 
SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O REVISION 
DE SW CLIENTE.
A1.6, A1.7, A3.4, A3.5, A4.2, A4.3, A4.4  [PT1.2] MAN- 
SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O REVISION 
DE SW GRL.
A1.4.2 Presentar al 
cliente propuesta de 
modificación al 
requerimiento
A1.4.3 Generar Contrato 
de modificación con el 
cliente
Acepta 
propuesta
No acepta 
propuesta
RES RES
A1.6 Registrar en el 
documento  [PT1.2] MAN- 
SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O 
REVISION DE SW GRL
Tipo
Evolutivo
1
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PAR
A4.6 Recibir 
información sobre 
resultados de la 
modificación 
A4.1 Realizar los 
casos de prueba 
establecidos 
A4.2 Actualizar estado del 
requerimiento en el 
documento  [PT1.2] MAN- 
SOLICITUD DE MODIFICACION 
Y-O REVISION DE SW GRL 
RES
RES
RES
RES A4.5 Elaborar el 
informe al cliente. 
A1.6, A1.7, A3.4, A3.5, A4.2, A4.3, A4.4  [PT1.2] MAN- 
SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O REVISION 
DE SW GRL.
RES
A3.7 Construir, 
modificar o 
implementar las 
actividades 
RES
A4.6: Reporte Técnico 
de Actividades
RES
A3.4 Definir y registrar en el 
documento  [PT1.2] MAN- 
SOLICITUD DE MODIFICACION 
Y-O REVISION DE SW GRL las 
actividades a realizar 
A4.6 Elaborar 
Reporte Técnico de 
Actividades 
A4.5: Informe Cliente
PAR
A3.6 Comunicar al 
cliente la fecha 
aproximada de solución
RES
RES
RES
A3.5 Registrar en el documento  
[PT1.2] MAN- SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O REVISION DE 
SW GRL los tiempos estimados 
para las actividades a realizar 
PAR
A3.1 Analizar é 
identificar  los 
elementos y/o 
componentes 
afectados. 
A4.3 Registrar en el  
Documento  [PT1.2] 
MAN- SOLICITUD DE 
MODIFICACION Y-O 
REVISION DE SW 
GRL 
A3.2 Determinar 
prioridades para 
el inicio de 
actividades para 
solucionar la 
lista de cambios
RES
RES
RES
A3.8 Especificar 
los casos de 
prueba a realizar
PAR
A3.3 Estimar según las 
prioridades y magnitud 
del cambio el tiempo de 
entrega 
REV
A4.4 Verificar y Validar el 
documento  [PT1.2] MAN- 
SOLICITUD DE MODIFICACION 
Y-O REVISION DE SW GRL 
RES
1
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3.3.4. Experiencia del Piloto 
 
Se implementó el proceso de mejora tomando como referencia 2 empresas clientes de 
OMEGA de forma paralela. A continuación se presenta la experiencia del mismo. 
 
Se inició el pilotaje analizando el proceso implantado en el primer ciclo de mejora de 
COMPETISOFT con ello se vio el cumplimiento por parte de OMEGA de dicho proceso, 
varios procedimientos indicados en tal proceso de mejora no fueron tomados en cuenta 
por la empresa, por lo que se tuvo que implementar una capacitación y seguimiento 
constante sobre los procedimientos existentes y los nuevos creados a partir del presente 
ciclo de mejora. 
 
Se formuló un nuevo procedimiento de manejo de Mantenimiento de Software en base a 
datos existentes realizados en el primer ciclo de mejora, dicho procedimiento 
básicamente fue posible gracias a la creación de 2 documentos o formatos que se 
establecen como guía para organizar el procedimiento de Mantenimiento de Software, 
dichos formatos son: 
 
 [PT1.1] MAN- SOLICITUD DE MODIFICACION Y-O REVISION DE SW CLIENTE 
Formato que establece un registro de las modificaciones ó revisiones de software por 
parte del cliente además de un cuadro de verificación y validación de dicho formato é 
indicadores y cuadros estadísticos de dichos indicadores para su análisis, dicho 
formato es llenado por éste y enviado a OMEGA para su posterior análisis y registro 
en el formato general. Éste formato fue creado en el segundo ciclo de mejora. Para 
mayor detalle revisar anexo. 
 
 [PT1.2] MAN- SOLICITUD DE MODIFICACION Y-O REVISION DE SW GENERAL, 
Formato base y registro general del proceso de mejora de Mantenimiento de 
Software, fue creado en el primer ciclo de mejora y fue modificado en el segundo ciclo 
de mejora. Para detalle del formato ver anexo adjunto. Éste formato establece lo 
siguiente: 
  
- Un registro general ó un repositorio de mantenimiento de los requerimientos de 
modificación de software por cada cliente en una de sus secciones. Sección 
desarrollada en el primer ciclo de mejora y modificada en el segundo ciclo de 
mejora. 
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- Secciones donde se plasman un cuadro de Verificación y Validación de Campos y 
un cuadro de Verificación y Validación del proceso de Mantenimiento de Software 
además de una sección de su representación gráfica. Sección desarrollada en el 
segundo ciclo de mejora. 
 
- Una sección estadística en el cual se plasma un cuadro comparativo que contiene 
a los participantes del proceso de mantenimiento de software por roles, indicando 
las tareas asignadas a cada uno, el total de sus tareas pendientes y completas, el 
tiempo estimado de culminación de cada tarea pendiente y el tiempo real de 
término de las mismas además del porcentaje de avance total de tareas de cada 
uno de los integrantes de dicho proceso. Sección desarrollada en el primer ciclo y 
actualizada en el segundo ciclo de mejora. 
 
- Una sección de indicadores referidos a casos de uso y casos de pruebas, una 
sección de indicadores de las actividades que se están realizando en el momento 
ya sea actividades de tipo de Modificación, Eliminación, trabajo con la Base de 
Datos para cada una de las tareas. Secciones desarrolladas en el segundo ciclo 
de mejora. 
 
- Una sección de cuadros gráficos estadísticos en el cual se plasman los siguientes 
indicadores: Campos Obligatorios llenos, Requerimientos Claros, Casos de 
Pruebas, Casos de Uso, Avance de Tareas, Actividades Frecuentes, Tareas 
frecuentes, Tareas Terminadas vs Tareas Pendientes, Tiempo Estimado vs 
Tiempo Real. Sección desarrollada en el segundo ciclo de mejora. 
 
 
3.4. Proceso de Administración de Proyecto Específico 
 
El proceso de Administración de Proyecto Específico es presentado a continuación en 
dos posiciones: La situación actual, que describe a la empresa en el momento de iniciar 
el segundo ciclo de mejora y la propuesta de cambio planteada, que involucra nuevas 
prácticas, indicadores, documentos de gestión y procedimientos. 
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3.4.1. Situación Actual 
 
El proceso de Administración de Proyecto Específico se encuentra enmarcado dentro del 
Proyecto de Mejora de procesos COMPETISOFT, tiene por objetivo determinar de 
manera general el manejo de un proyecto específico de software y la administración del 
mismo dando lineamientos para establecer una gestión del proyecto de manera robusta y 
eficiente.  
 
El proceso de Administración de Proyecto Específico se implantó en la OMEGA en el 
primer ciclo de mejora del proyecto COMPETISOFT, en él se establecieron objetivos, 
procedimientos y actividades que buscaron mantener un orden y secuencia de pasos a 
seguir en el manejo y administración de un proyecto, desde su nacimiento hasta su 
culminación. 
 
 En primera instancia, para obtener información referente a la situación inicial del proceso 
en la empresa, se realizaron revisiones de documentación inherente al proceso, 
entrevistas y encuestas al personal de OMEGA involucrado, cuyos roles recaían 
básicamente en los responsables de Administración de Proyecto Específico y Gestión de 
negocio definidos en el primer ciclo de mejora del proyecto. 
 
 En segundo lugar, la revisión de la información de la situación inicial del proceso en la 
empresa estuvo enfocada en el análisis y la extracción de todos los procedimientos y 
prácticas que la empresa había adquirido de la implantación de los procesos que 
involucraron el primer ciclo de mejora de COMPETISOFT, en cuanto al proceso de  
Administración de Proyecto Específico y el grado de adherencia del proceso en la 
organización. 
 
Finalmente, con todo lo descrito anteriormente, del levantamiento de la información 
efectuado en OMEGA, se obtuvo el marco inicial del proceso implementado en la 
organización el cual se presenta a continuación en el siguiente flujo: 
 
  Las Figuras 3.5 y 3.6 muestran la representación del proceso de Administración de 
Proyecto Específico encontrado en la organización. 
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A1.8: Contrato A1.7:[PT3.3]
 Propuesta_Tecnica
A1.6: Plan de 
Adquisiciones y Capacitación
No es proyecto de 
Actualización
A1.2 Enviar y 
elaborar la 
encuesta sobre las 
características del 
cliente
A1.5 Realizar reunión con 
el cliente para identificar 
necesidades a cubrir.
RES
RES
A1.1: Identificar 
el tipo  de 
proyecto
Si es proyecto de 
Actualización
A1.2: Encuesta de
 Información del cliente
PAR
RES
A1.3 Revisar la 
encuesta 
A1.4 Realizar la 
demostración del 
Sistema al cliente.
RES
RES
A1.6 Analizar y elaborar 
documentación fundamentada 
sobre nuevas adquisiciones y 
capacitaciones requerida para 
que el ET pueda desempeñar el 
proyecto.
A1.7 Elaborar la 
propuesta  técnica
A1.8 Elaborar el 
contrato
A1.9 Revisar la 
Propuesta Técnica con 
el Equipo de Trabajo
A1.10 Definir 
conjuntamente con el 
cliente el Protocolo 
de Entrega de cada 
uno de los 
entregables 
especificados en la 
Propuesta Técnica.
RES
RES
RES
PAR
RES
RES
Plan Estratégico: A1.1
1
 
Figura 3.5 Diagrama de Administración de Proyecto Específico Inicial 
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A2.1 Realizar el Proceso de 
Desarrollo para el 
cumplimiento del Proyecto y 
entregables.
A2.3 Formalizar la 
terminación del Proyecto 
mediante el Documento 
de Aceptación
A2.4 Actualizar el estado 
del Cuadro de Registro 
de Proyectos 
Documento de 
Aceptación: A2.3
 A2.1: Documentación de 
Proceso de Desarrollo 
Plan de Proyecto: A1.12 Cuadro de Registro 
de Proyectos : A1.13
A1.11 Establecer y 
registrar  el tiempo 
estimado para desarrollar 
cada actividad
A1.12 Generar el 
Plan de Proyecto
A1.13 Registrar y/o 
actualizar  el Cuadro de 
Registro de Proyectos
A2.2 Actualizar el Cuadro de 
Registro de Proyectos con las 
fechas reales de inicio 
y fin1
 
Figura 3.6 Diagrama de Administración de Proyecto Específico Inicial Continuación
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3.4.2. Propuesta de Cambio 
 
A continuación se presenta la propuesta de cambio para el proceso de Administración de 
Proyecto Específico realizado en OMEGA. Se consideró el cumplimiento del proceso y 
aspectos encontrados en el primer ciclo de mejora, para ésta propuesta se definió dos 
pilotos conformados por dos empresas clientes de OMEGA. 
 
Se elaboró un Formato para el manejo y control de un Proyecto, el cual contiene el 
registro de actividades, indicadores entre otros que faciliten el manejo de un proyecto. El 
formato creado es: (PT3.1) PLANTILLA Cuadro de Registro PROYECTO ESPECÍFICO 
GRL el detalle del mismo se indica más adelante. 
 
La propuesta de cambio inicia con la descripción general del proceso de Administración 
de Proyecto Específico, seguido de los formatos involucrados, actividades realizadas y un 
diagrama para dicho proceso. 
 
A continuación las Tablas 3.8, 3.9 y 3.10 detallan respectivamente la definición ó 
descripción general del proceso de Administración de Proyecto Específico, sus entradas y 
las salidas del proceso. 
 
  
PROCESO: ADMINISTRACION DE PROYECTO ESPECÍFICO 
 
A continuación se presenta propuesta de cambio para el proceso de Administración de 
Proyecto Específico realizado en OMEGA.  
 
Definición general del proceso 
 
Proceso P2-OPE-APE Administración de Proyecto Específico 
Categoría Operación (OPE) 
Propósito El propósito de la Administración de Proyecto Específico es 
establecer y llevar a cabo sistemáticamente las actividades que 
permitan cumplir con los objetivos de un proyecto en tiempo y 
costos estimados. 
 
    Tabla 3.8 Definición general del Proceso de Administración de Proyecto Específico 
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Descripción El proceso de Administración de Proyecto Específico está 
compuesto de 2 etapas: 
 
 Planificación: Conjunto de actividades para obtener y cumplir 
el Plan de Proyecto que regirán al proyecto específico. 
Etapa iniciada en el primer ciclo de mejora y modificada para 
el segundo ciclo. 
  
 Realización: Consiste en realizar y cumplir según los 
tiempos estimados las actividades del Plan de Proyecto. 
Etapa iniciada en el primer ciclo de mejora y modificada para 
el segundo ciclo de mejora. 
 
Objetivos  O1 Lograr los objetivos de los proyectos en tiempo y costo 
aproximados mediante la planificación, coordinación, control y 
manejo de los recursos humanos del mismo.  
 
Indicadores I1 (O1) Las actividades se realizan conforme a lo planificado en el 
Plan de Proyecto. Indicador creado en el primer ciclo de mejora y 
modificado para el segundo ciclo de mejora. 
  
I2 (O1) Indicadores de tiempo, tareas pendientes, tareas terminadas 
reales versus estimados. Indicadores creados en el primer ciclo de 
mejora y modificado para el segundo ciclo de mejora. 
 
I3 (O1) Generar un reporte de indicadores. Indicador creado en el 
segundo ciclo de mejora. 
 
I4 (O1) Mide la verificación y validación de todo el proceso. 
Indicador creado en el segundo ciclo de mejora. 
 
I5 (O1) Establecimiento de indicadores de las distintas fases del 
proyecto (Diseño, análisis, implementación, implantación, pruebas). 
Indicador creado en el segundo ciclo de mejora. 
 
Tabla 3.8 Definición general del Proceso de Administración de Proyecto Específico (Cont) 
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Responsabilidad 
y Autoridad 
Responsable: 
 Responsable de Administración de Proyecto Específico 
Autoridad: 
 Responsable de Gestión de Negocio 
 
Procesos  
Relacionados 
Gestión de Negocio 
Gestión de Desarrollo 
Gestión de Conocimiento de la Organización 
 
Tabla 3.8 Definición general del Proceso de Administración de Proyecto Específico (Cont) 
 
 
Entradas 
 
Nombre Fuente 
[PT5.1] Plan_Estrategico 2008-2010 
Plan Estratégico de la organización, formato creado en el primer 
ciclo de mejora y actualizado en el segundo ciclo de mejora.  
 
Gestión de 
Negocio 
Documentación de Procesos: 
 
 Mantenimiento de Software 
 
Gestión de 
Procesos 
Tabla 3.9 Entradas del Proceso de Administración de Proyecto Específico 
 
 
Salidas  
 
Nombre Descripción Destino 
[PT3.5] 
Omega_Tecnica 
Descripción del propósito, del producto, 
objetivos, alcance, entregables, 
necesidades del negocio, entre otros. 
Formato creado en el segundo ciclo de 
mejora. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
Tabla 3.10 Salidas del Proceso de Administración de Proyecto Específico 
 
    
                                           61
     
Contrato Documento legal para la prestación de 
servicios con el cliente. Formato existente 
en la empresa. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
[PT3.2] Plan de 
Proyecto 
Documento formal usado como guía para 
la ejecución y control del proyecto. Éste 
formato fue creado en el primer ciclo de 
mejora y modificado en el segundo ciclo 
de mejora, para detalle, ver anexo. Pag.72  
 
Conocimiento de 
la Organización 
[PT3.1] PLANTILLA 
Cuadro de Registro 
PROYECTO 
ESPECÍFICO GRL) 
Hoja1: PRESENTACIÓN 
Descripción: Presentación inicial del 
documento de administración Específico. 
Hoja creada en el segundo ciclo de 
mejora. Para detalle, revisar anexo Pag 56 
 
Conocimiento de 
la Organización 
 Hoja2: SISTEMA_X 
Descripción: Introducción al sistema “X”, 
bondades y beneficios. Hoja creada en el 
segundo ciclo de mejora. Para detalle de 
la hoja, revisar anexo Pag. 57 
 
Conocimiento de 
la Organización 
 Hoja3: MODULO_BASICO 
Descripción: Brinda información del 
módulo básico, especificaciones, 
características,contenido, funcionalidades, 
reportes, bondades y beneficios. Hoja 
creada en el segundo ciclo de mejora. 
Para detalle de campos y de la hoja, 
revisar anexo Pag. 57. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
 Hoja4: MODULOS_OPCIONALES 
Descripción: Brinda información del los 
módulos opcionales del sistema que la 
empresa ofrece tales como 
especificaciones, características,  
Conocimiento de 
la Organización 
Tabla 3.10 Salidas del Proceso de Administración de Proyecto Específico (Continuación) 
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 contenido, reportes, funcionalidades, 
bondades y beneficios. Hoja creada en el 
segundo ciclo de mejora. Para detalle, 
revisar anexo Pag. 58 
 
 Hoja5: PRECIO_BASE 
Descripción: Brinda información del 
precio base para el cliente “X” Según 
algunos parámetros. Hoja creada en el 
segundo ciclo de mejora. Para detalle, 
revisar anexo Pag. 59. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
 Hoja6: PARAMETROS 
Descripción: Definición de Parámetros 
para establecer el precio base del cliente 
“X” según el sector socio-económico en el 
que se encuentren. Hoja creada en el 
segundo ciclo de mejora. Para detalle 
revisar anexo Pag. 59. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
 Hoja7: PRINCIPAL 
Descripción: Cuadro de Registro de un 
proyecto específico. Hoja creada en el 
primer ciclo de mejora y modificada en el 
segundo ciclo de mejora. Para detalle, 
revisar anexo Pag. 60. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
 Hoja8: 
VERIFICA_VALIDA_CAMPOS_LLENOS 
 Descripción: Registro automático 
que verifica que registros no se 
han considerado en el llenado del 
documento de Administración de 
Proyectos Específicos General. 
Hoja creada en el segundo ciclo de 
mejora. Para detalle de campos y 
de la hoja, revisar anexo Digital. 
Conocimiento de 
la Organización 
Tabla 3.10 Salidas del Proceso de Administración de Proyecto Específico (Continuación) 
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 Hoja9: VERIFICACIÓN_VALIDACIÓN 
Descripción: Registro de Verificación y 
Validación del documento Administración 
de Proyectos Específicos General. Hoja 
creada en el segundo ciclo de mejora. 
Para detalle de campos y de la hoja, 
revisar anexo Pag. 61. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
 Hoja10: CUADRO_VER_VAL 
Descripción: Indicador gráfico de 
Verificación y Validación del documento 
de Administración de Proyectos 
Específicos General. Hoja creada en el 
segundo ciclo de mejora. Para detalle, 
revisar anexo Pag. 63. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
 Hoja11: CUADRO_COMPARATIVO 
Descripción: Indicadores del desempeño 
de cada desarrollador por tareas, tiempo y 
avance del documento de Administración 
de Proyectos Específicos General. Hoja 
creada en el primer ciclo de mejora y 
modificada en el segundo ciclo de mejora. 
Para detalle de campos y de la hoja, 
revisar anexo Pag. 62. 
Conocimiento de 
la Organización 
 Hoja12: INDICADORES 
Descripción: Indicadores de las etapas, 
éxito del proyecto por cada uno de las 
tareas del documento de Administración 
de Proyectos Específicos General. Hoja 
creada en el segundo ciclo de mejora. 
Para detalle de campos y de la hoja, 
revisar anexo Pag. 66 
 
Conocimiento de 
la Organización 
 
Tabla 3.10 Salidas del Proceso de Administración de Proyecto Específico (Continuación) 
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 Hoja13: INDICADORES2 
Descripción: Indicadores de estados, 
tiempos, actividades, responsables, 
estatus, actividades y prioridad por cada 
uno de las tareas del documento de 
Administración de Proyectos Específicos 
General. Hoja creada en el segundo ciclo 
de mejora. Para detalle de campos y de la 
hoja, revisar anexo Pag. 64, 65. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
 Hoja14: CUADRO_INDICADORES 
Descripción: Indicadores gráficos del 
documento de Administración de 
Proyectos Específicos General. Hoja 
creada en el segundo ciclo de mejora. 
Para detalle de campos y de la hoja, 
revisar anexo Pag. 67 al 71. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
[PT4.3] 
Administración de 
Riesgos 
Hoja1: PRESENTACIÓN 
Descripción: Presentación inicial del 
documento de administración de Riesgos. 
Hoja creada en el segundo ciclo de 
mejora. Para detalle de campos y de la 
hoja, revisar anexo Pag. 87 
 
Conocimiento de 
la Organización 
 Hoja2: CONTROL_CAMBIOS 
Descripción: Registro en el cuál se 
realiza un control de las modificaciones y 
futuras revisiones del documento de 
administración de Riesgos. Hoja creada 
en el segundo ciclo de mejora. Para 
detalle de campos y de la hoja, revisar 
anexo Pag. 88.. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
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 Hoja3: LISTA_RIESGOS 
Descripción: Registro en el cuál se 
muestra el total de riesgos contemplados 
para el proyecto, todos ellos plasmados 
en ell documento de administración de 
Riesgos. 
Hoja creada en el segundo ciclo de 
mejora. Para detalle de campos y de la 
hoja, revisar anexo Pag. 89.. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
 Hoja4: VERIFICACIÓN_VALIDACIÓN 
Descripción: Registro de Verificación y 
Validación del documento Administración 
de Riesgos. Hoja creada en el segundo 
ciclo de mejora. Para detalle de campos y 
de la hoja, revisar anexo Pag. 90. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
 Hoja5: CUADRO_VER_VAL 
Descripción: Indicador gráfico de 
Verificación y Validación global del 
documento de Administración de Riesgos. 
Hoja creada en el segundo ciclo de 
mejora. Para detalle de campos y de la 
hoja, revisar anexo Pag. 91. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
 Hoja6: PLAN_RIESGOS 
Descripción: Registro de prevención y 
acciones a realizar en caso de ocurrencia 
de un riesgo del documento 
Administración de Riesgos. Hoja creada 
en el segundo ciclo de mejora. Para 
detalle de campos y de la hoja, revisar 
anexo Pag. 92. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
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[PT4.1] Manual de 
Pruebas y Pruebas 
de Integración 
Documento en el cuál se indica todo lo 
concerniente al desarrollo de pruebas 
para cada proyecto y las pruebas de 
integración efectivas que se realizarán en 
el proyecto. Documento creado en el 
segundo ciclo de mejora. Anexo Pag. 93. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
Documento de 
Aceptación 
Documento que establece la aceptación y 
conformidad por parte del cliente de los 
entregables establecidos en la descripción 
del Proyecto. Documento ya existente en 
la organización. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
[PT3.3] 
Propuesta_Tecnica 
Formato que presenta la propuesta 
técnica al cliente según sus 
requerimientos ó solicitud de implantación 
solicitada. Éste formato fue creado en el 
primer ciclo de mejora y actualizado en el 
segundo ciclo de mejora. Para mayor 
detalle revisar anexo Pag 82. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
[PT3.4] REP- 
REPORTE VER y 
VAL - PLAN 
PROYECTO 
Formato que monitorea y se encarga de la  
actualización periódica del documento 
[PT3.2] Plan de Proyecto de cada cliente. 
Éste formato fue creado en el segundo 
ciclo de mejora. Para mayor detalle del 
documento revisar anexo Pag 77. 
 
Conocimiento de 
la Organización 
[PT4.2] REP- 
REPORTE VER y 
VAL - PLAN 
PRUEBAS 
Formato que controla y actualiza de 
manera continua el documento [PT4.1] 
Manual de Pruebas y Pruebas de 
Integración de cada cliente. Éste formato 
fue creado en el segundo ciclo de mejora. 
Para mayor detalle del documento revisar 
anexo Pag 113. 
Conocimiento de 
la Organización 
 
Tabla 3.10 Salidas del Proceso de Administración de Proyecto Específico (Continuación) 
    
                                           67
     
En la Tabla 3.11 se presenta los Roles del proceso de Administración de Proyecto 
Específico con los respectivos responsables de la empresa OMEGA además del 
conocimiento requerido por cada rol. La Tabla 3.12 muestra las actividades planteadas 
para el proceso por cada uno de los roles establecidos. 
 
Con la definición planteada y las actividades propuestas definidas para el segundo ciclo 
de mejora del proceso de Administración de Proyecto Específico, se realizó el diagrama 
del  proceso, las Figuras 3.7 y 3.8 reflejan éste planteamiento. 
 
Roles involucrados y capacitación 
 
Rol Abreviatura Responsable 
en OMEGA 
Capacitación 
Gerente GER GER 
Capacidad de liderazgo y 
aptitud para tomar decisiones, 
planificación estratégica, 
manejo de personal y 
desarrollo de software. 
 
Responsable de 
Administración del 
Proyecto Específico 
RAPE JDP 
Conocimiento y experiencia en 
el desarrollo y mantenimiento 
de software. 
 
Cliente 
CLI 
Interpretación del estándar de 
la especificación de 
requerimientos. 
 
Equipo de Trabajo 
ET 
Todo el grupo involucrado en el 
proyecto. 
 
 
Tabla 3.11 Roles Involucrados del Proceso de Administración de Proyecto Específico 
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Actividades 
 
Rol Descripción 
A1. Planificación 
GER A1.1 Identificar el tipo de proyecto a realizar en función a los objetivos de 
la organización definidos en el Plan Estratégico  
- Si es proyecto de implantación se realiza la actividad  A1.2. 
- Si NO es proyecto de implantación se realiza la actividad  A1.5. 
 
Proyecto de Implantación 
GER 
CLI 
A1.2 Enviar y elaborar la encuesta sobre las características del cliente. 
GER A1.3 Revisar la encuesta sobre las características del cliente. 
 
ET A1.4 Realizar la demostración del Sistema al cliente además de mostrar 
las especificaciones técnicas del producto, usar formato elaborado en el 
segundo ciclo de mejora: [PT3.5]OMEGA_Tecnica. 
 
GER 
ET 
A1.5 Realizar reunión con el cliente para identificar necesidades. 
GER 
JDP 
A1.6 Analizar y elaborar documentación fundamentada sobre nuevas 
adquisiciones y capacitaciones requerida para que el Equipo de Trabajo 
pueda desempeñar el proyecto (En caso se requiera). 
 
GER A1.7 Elaborar la propuesta técnica del producto a implantar , usar el 
formato elaborado por LCV [PT3.3] Propuesta_Tecnica. Para mayor 
información sobre su contenido revisar Anexo. 
 
GER A1.8 Elaborar el contrato.  
 
GER A1.8.1 Verificar y Validar el contrato.  
 
JDP 
ET 
A1.9 Revisar la Propuesta Técnica con el Equipo de Trabajo 
 
Tabla 3.12 Actividades realizadas por el Proceso de Administración de Proyecto 
Específico 
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JDP 
CLI 
A1.10 Definir conjuntamente con el cliente el Protocolo de Entrega de cada 
uno de los entregables especificados en la Propuesta Técnica. 
 
JDP A1.11 Establecer y registrar el tiempo estimado para desarrollar cada 
actividad, considerando los recursos asignados, la secuencia y la 
dependencia de actividades. 
 
JDP A1.12 Realizar el documento [PT4.3] Administracion_Riesgos para dicho 
proyecto además de identificar, describir y evaluar los riesgos con 
probabilidad de ocurrencia mayor a medida que se avance el proyecto los 
cuales contemplen  riesgos relacionados con el equipo de trabajo, 
incluyendo al cliente, usuarios, riesgos en la tecnología o riesgos externos 
al proyecto. Identificar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada 
riesgo en el cumplimiento del desarrollo del proyecto. 
 
 A1.13 Verificar y Validar el documento [PT4.3] Administracion_Riesgos 
mediante formato establecido en el mismo documento. 
 
JDP A1.14  Generar el Plan de Proyecto usar el documento realizado por LCV: 
[PT3.2] Plan de Proyecto. 
 
JDP A1.15  Verificar y Validar el documento  [PT3.2] Plan de Proyecto, usar 
para tal motivo documento realizado por LCV: [PT3.4] REP- REPORTE 
VER y VAL - PLAN PROYECTO. 
 
JDP A1.16 Registrar el proyecto y llenar todos los campos en el documento 
[PT3.1] PLANTILLA Cuadro de Registro PROYECTO ESPECÍFICO GRL. 
 
A2. Realización  
ET A2.1 Realizar el Proceso de Desarrollo para el cumplimiento del Proyecto y 
entregables, además de utilizar y seguir los procesos del documento 
[PT4.1] Manual de Pruebas y Pruebas de Integración, y efectuar las 
pruebas de integración correspondientes. 
 
 
Tabla 3.12 Actividades realizadas por el Proceso de Administración de Proyecto 
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 A2.2  Verificar y Validar el documento [PT4.1] Manual de Pruebas y 
Pruebas de Integración, mediante el documento [PT4.2] REP- REPORTE 
VER y VAL - PLAN PRUEBAS 
 
JDP A2.3 Actualizar el documento [PT3.1] PLANTILLA Cuadro de Registro 
PROYECTO ESPECÍFICO GRL, con la fecha real de fin de proyecto y 
estado actual. 
 
JDP A2.4  Verificar y Validar el documento [PT3.1] PLANTILLA Cuadro de 
Registro PROYECTO ESPECÍFICO GRL mediante el formato establecido 
en el mismo documento. 
 
JDP A2.5 Formalizar la terminación del Proyecto mediante el Documento de 
Aceptación 
 
JDP A2.6 Actualizar el documento (PT3.1) PLANTILLA Cuadro de Registro 
PROYECTO ESPECÍFICO GRL con el estado final del Proyecto: 
 
- Finalizado.- Si el proyecto terminó satisfactoriamente. 
 
- Aceptado.-Si el proyecto terminó satisfactoriamente con la 
aprobación y entrega del Documento de Aceptación por parte del 
cliente 
 
- Pendiente.- Si no se formalizó la entrega por la ocurrencia de 
requerimientos adicionales a los acordados inicialmente o está 
pendiente de aprobación y entrega del Documento de Aceptación 
por parte del cliente. 
 
 
Tabla 3.12 Actividades realizadas en el Proceso de Administración de Proyecto 
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3.4.3. Diagrama de Actividades Propuesto de Administración de Proyecto Específico 
P2 Administración de Proyecto Específico
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A1.8: Contrato 
A1.7:[PT3.3]
 Propuesta_Tecnica
A1.6: [PT5.1.2] Plan_Estrategico 
ANEXO B - Plan de 
Adquisiciones y Capacitación
Si es proyecto de 
implantación
A1.2 Enviar y 
elaborar la 
encuesta sobre las 
características del 
cliente
A1.5 Realizar reunión con 
el cliente para identificar 
necesidades a cubrir.
RES
RES
A1.1: Identificar 
el tipo  de 
proyecto
No es proyecto de 
implantación
A1.2: Encuesta de
 Información del cliente
PAR
RES
A1.3 Revisar la 
encuesta 
A1.4 Realizar la 
demostración del 
Sistema al cliente.
Mostrar 
Especificaciones 
Técnicas del 
producto
RES
RES
A1.6 Analizar y elaborar 
documentación fundamentada 
sobre nuevas adquisiciones y 
capacitaciones requerida para 
que el ET pueda desempeñar 
el proyecto.
A1.7 Elaborar la 
propuesta  técnica
A1.8 Elaborar el 
contrato
A1.9 Revisar la 
Propuesta Técnica con 
el Equipo de Trabajo
A1.10 Definir 
conjuntamente con el 
cliente el Protocolo de 
Entrega de cada uno 
de los entregables 
especificados en la 
Propuesta Técnica.
RES
RES
RES
PAR
RES
RES
RES
Plan Estratégico: A1.1
A1.8.1 Verificar y 
Validar Contrato
A1.4: [PT3.5]
Omega_Tecnica
1
 
Figura 3.7 Diagrama de Administración de Proyecto Específico Propuesto 
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A1.11 Identificar Y 
registrar el tiempo  y las 
actividades específicas a 
desarrollar
A1.12 Realizar el 
documento  [PT4.3] 
Administracion_
Riesgos para dicho 
proyecto
A1.13 Verificar y Validar  
[PT4.3] 
Administracion_
Riesgos
A2.1 Realizar el Proceso de Desarrollo 
para el cumplimiento del Proyecto y 
entregables y realizar el documento 
[PT4.1] Manual de Pruebas y Pruebas de 
Integración.
A1.16 Registrar 
[[PT3.1] Cuadro de 
Registro 
PROYECTO 
ESPECÍFICO GRL
A2.5 Formalizar la 
terminación del Proyecto 
mediante el Documento 
de Aceptación
A2.6 Actualizar el estado 
del Cuadro de Registro 
de Proyectos 
A1.14 Generar el  
Plan de Proyecto.
A1.15 Verificar y 
Validar Plan de 
Proyecto
A2.2 Verificar y Validar 
Documento [PT4.2] Manual 
de Pruebas y Pruebas de 
Integración
A2.3 Actualizar el 
documento [[PT3.1] 
Cuadro de Registro 
PROYECTO 
ESPECÍFICO GRL
A2.4 Verificar y Validar 
documento [[PT3.1] 
Cuadro de Registro 
PROYECTO 
ESPECÍFICO GRL
A2.1 Documentación 
de Proceso de 
Desarrollo
A1.16, A2.3, A2.4,A2.6 [[PT3.1] 
Cuadro de Registro 
PROYECTO 
ESPECÍFICO GRL
A2.5 Documento 
de Aceptación
A1.12  [PT4.3] 
Administracion_
Riesgos
A1.14 [PT3.2]
 Plan de 
Proyecto.
A1.15 [PT3.4] 
Reporte Ver 
– Val Plan de 
Proyecto.
1
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3.4.4. Experiencia del Piloto 
 
El proceso de mejora se realizó en proyectos de implementación e implantación de 
dos empresas clientes de OMEGA de forma paralela. A continuación se presenta la 
experiencia del mismo: 
 
Al inicio del piloto se realizó una evaluación del proceso de Administración de 
Proyectos Específicos desarrollado en el primer ciclo de mejora, en base a dicho 
desarrollo se reformuló el proceso y se crearon 8 documentos o formatos, los cuales 
se establecen como guía para organizar el procedimiento de Administración de 
Proyecto Específico, en este contexto se implementó una capacitación y seguimiento 
constante sobre los procedimientos existentes y los nuevos creados a partir del 
presente ciclo de mejora. 
 
Con este esquema de trabajo y siguiendo las actividades y procedimientos 
establecidos para el proceso, se realizó el pilotaje de dos empresas clientes de Omega 
en proyectos de implementación e implantación. El pilotaje tuvo resultados favorables, 
con lo cual, teniendo en base a estos pilotos, Omega estableció el proceso de 
Administración y Proyecto Específico propuesto al total de sus proyectos. 
 
Los formatos que conforman en el proceso de Administración de Proyecto Específico 
son: 
 
 [PT3.1] PLANTILLA Cuadro de Registro PROYECTO ESPECÍFICO GRL, Formato 
base del proceso de mejora de Administración de Proyecto Específico por cada 
cliente. A continuación se presenta las secciones más relevantes de dicho formato 
para mayor detalle ver Anexo Pag. 56: 
 
- Secciones donde se indica los módulos básicos, opcionales que el cliente eligió 
para su instalación además del precio base. Sección desarrollada en el 
segundo ciclo de mejora. 
 
- Un registro general ó un repositorio de administración de los diferentes 
Proyectos Específicos por cada cliente. Sección desarrollada en el primer ciclo 
de  mejora y modificada en el segundo ciclo de mejora. 
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- Una sección donde se tiene un cuadro de Verificación y Validación del proceso 
de Administración de Proyecto Específico. Sección desarrollada en el segundo 
ciclo de mejora. 
 
- Una sección estadística que contempla un cuadro comparativo con los 
participantes del proceso de Administración de Proyecto Específico por roles, 
tareas asignadas, total de tareas pendientes y completas, duración estimada y 
real de culminación de cada tarea además del porcentaje de avance total de 
tareas por integrante de dicho proceso. Sección desarrollada en el primer ciclo 
y actualizada en el segundo ciclo de mejora. 
 
- Una sección de indicadores que contempla las etapas por cada uno de los 
proyectos del cliente, etapas tales como: diseño, análisis, implementación, 
implantación, casos de prueba y dos banderas que indican si el proyecto 
finalizó exitosamente y si los campos fueron validados exitosamente. Y otra 
que muestra la etapa actual de cada proyecto específico del cliente. Sección 
desarrollada en el segundo ciclo de mejora. 
 
- Una sección de cuadros gráficos estadísticos en el cual se plasman los 
siguientes indicadores: Campos Obligatorios llenos, Proyectos terminados 
exitosamente, proyectos que han terminado la etapa de análisis, proyectos que 
han terminado la etapa de diseño, proyectos que han terminado la etapa de 
Implementación, proyectos que han terminado la etapa de Implantación, 
proyectos que han terminado la etapa de Pruebas, Días de trabajo estimado vs 
Días de trabajo real. Sección desarrollada en el segundo ciclo de mejora. 
 
 
 [PT3.2] Plan de Proyecto, Formato que establece como su nombre lo indica el plan 
de desarrollo de cada proyecto por cliente. Formato creado en el primer ciclo de 
mejora y actualizado en el segundo ciclo de mejora. (Ver Anexo Pag. 72). 
 
 [PT3.3] Propuesta_Tecnica, Formato que establece la propuesta técnica ofrecida 
al cliente según sus requerimientos ó solicitud de implantación pedida. Formato 
creado en el primer ciclo de mejora y actualizado en el segundo ciclo de mejora. 
(Ver Anexo Pag. 82). 
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 [PT3.4] REP- REPORTE VER y VAL - PLAN PROYECTO, Formato que controla y 
brinda una actualización continua al documento [PT3.2] Plan de Proyecto de cada 
cliente. Formato creado en el segundo ciclo de mejora (Ver Anexo Pag. 77). 
 
 [PT3.5] Omega_Tecnica, Formato que establece la propuesta técnica general del 
los productos ofrecidos por OMEGA y la descripción detallada de cada uno de 
ellos. Formato creado en el segundo ciclo de mejora. 
 
 [PT4.1]Manual de Pruebas y Pruebas de Integración, Formato que contiene el 
Manual de Pruebas y las Pruebas de Integración de cada  producto instalado en 
cada cliente. Formato creado en el segundo ciclo de mejora (Ver Anexo Pag. 93). 
 
 [PT4.2] REP- REPORTE VER y VAL - PLAN PRUEBAS, Formato que controla y 
brinda una actualización continua al documento [PT4.1]Manual de Pruebas y 
Pruebas de Integración de cada cliente. Formato creado en el segundo ciclo de 
mejora (Ver Anexo Pag. 113). 
 [PT4.3] Administracion_Riesgos, Formato que contiene un control de cambios, el 
listado de riesgos contemplados para cliente, un cuadro de verificación y 
Validación del documento, una grafica estadística del cuadro anterior y el plan de 
acción y contingencia frente a cada riesgo Formato creado en el segundo ciclo de 
mejora (Ver Anexo Pag. 87). 
 
 
3.5. Proceso de Gestión de Negocio 
 
A continuación se detalla el Proceso de Gestión de Negocio, se inicia la sección con la 
presentación de la situación encontrada del proceso seguida de la posterior propuesta 
de mejora. Ambos casos vienen acompañados de una representación gráfica. 
 
 
3.5.1. Situación Actual 
 
El proceso de Gestión de Negocio, tiene por objetivo principal el lograr y mantener una 
planificación estratégica exitosa en el tiempo, que permita el crecimiento de la 
empresa de forma contínua enfocándose en las exigencias del mercado actual,  toda 
aquella planificación es lograda mediante el cumplimiento del Plan Estratégico 
establecido en la organización. 
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El proceso de Gestión de Negocio, establece la estructura y la línea de avance de 
presente y a futuro de la organización, es decir, vela por los objetivos 
organizacionales, estrategias necesarias para el cumplimiento de los objetivos, busca 
oportunidades de negocio analizando las necesidades de los clientes, proponiendo 
cambios de mejora y optimización. 
 
Éste proceso además se encarga de la implementación del Plan Estratégico que 
permita promover el éxito del logro de los objetivos estratégicos de la organización. 
 
El proceso de Gestión de Negocio fue iniciado en el primer ciclo de mejora del 
proyecto COMPETISOFT, se realizó una actualización del mismo para el segundo 
ciclo de mejora. 
 
Se utilizó cuestionarios y realizó entrevistas al personal de Omega para obtener el 
levantamiento de la información en la fase inicial. Se dio énfasis en obtener y verficar 
la información con los responsables del proceso en cuestión, básicamente estas 
funciones recaen en el Responsable de Gestión de Negocio y el grupo Directivo. 
 
El motivo principal del levantamiento inicial de la información en la empresa, fue 
obtener el grado de adherencia que se tenía en cuanto al Proceso de Gestión de 
Negocio implantado en el primer ciclo de mejora del proyecto COMPETISOFT, con lo 
cual luego de realizado un análisis profundo, se extrajo todos los procedimientos y 
prácticas que la empresa había adquirido. 
 
Según lo expuesto, del levantamiento de información inicial obtenida del proceso de 
Gestión de Negocio implantado en OMEGA, se obtiene el escenario inicial del 
proceso. La Figura 3.9 refleja la situación encontrada en la organización. (Realizada 
en el 1er ciclo de Mejora) 
 
 
3.5.1. Propuesta de Cambio 
 
Luego de la Figura 3.9 se presenta la propuesta de cambio para el proceso de Gestión 
de Negocio realizado en la organización OMEGA. Se consideró el cumplimiento del 
proceso y aspectos encontrados del 1er ciclo de mejora. Las Tablas 3.13, 3.14 y 3.15 
presentan respectivamente la Definición General, las entradas y salidas del proceso de 
Gestión de Negocio propuesto.                              .
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A1.1 Documentar ó 
actualizar la Misión, 
Visión y Valores.
A1.2 Entender la situación 
actual, realizando análisis 
del entorno y de la 
situación interna.
A1.3 Desarrollar o 
actualizar 
Objetivos y 
Estrategias
A1.4 Definir los 
procesos necesarios 
para cumplir los 
objetivos planteados.
A1.5 Definir la 
Estructura de la 
Organización 
necesaria para 
implantar el Plan 
Estratégico.
Factores Externos: A1.1
RES
RES
RES
RES
RES
A1.6 Definir mecanismos de 
comunicación con el cliente 
y documentarlos en el Plan  
de Comunicación con el 
Cliente
A1.6: Plan de 
Comunicación 
con el Cliente
A1.7 Integrar y 
documentar el Plan 
Estratégico.
A1.7: Plan Estratégico
A1.9 Preparar el 
ambiente para la 
implantación  del Plan 
Estratégico.
RES
RES
RES
A1.8 Elaborar el 
Plan de 
Adquisiciones y 
Capacitación 
RES
A1.8: Plan de 
Adquisiciones 
y Capacitación
 
Figura 3.9 Diagrama de Gestión de Negocio Inicial
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Definición general del proceso 
 
Proceso P3-DIR-GNEG Gestión de Negocio 
Categoría Dirección (DIR) 
Propósito El proceso de Gestión de Negocio tiene como propósito primordial 
el establecer los lineamientos esenciales de la organización, sus 
objetivos y estrategias necesarias para alcanzarlos, encontrar 
oportunidades de negocio según las necesidades de los clientes y 
preparar el ambiente para la implementación del Plan Estratégico 
organizacional el cual buscará promover y difundir el éxito del 
logro de los objetivos estratégicos. 
 
Descripción El proceso de  Gestión de Negocio está compuesto de tres fases: 
 
 Planificación Estratégica: Establece las decisiones ó 
estrategias inherentes al logro de los objetivos de la 
organización, se reflejará en el Plan Estratégico. Fase 
iniciada en el primer ciclo de mejora y actualizada en el 
segundo ciclo de mejora. 
 
 Preparación - Implantación: Difundir el Plan estratégico 
entre los miembros de la organización, para asegurar el 
logro y cumplimiento de los objetivos. También establecer 
el Plan de Comunicación, el cual permitirá presentar las 
condiciones adecuadas para mejorar la comunicación 
interna además de mejorar el ambiente de la organización 
en el desarrollo de los proyectos e implantación de los 
procesos. Fase iniciada en el primer ciclo de mejora y 
actualizada en el segundo ciclo de mejora. 
 
 Ejecución y Continuidad: Se define un procedimiento de 
verificación y validación del Plan estratégico, el cual ayuda 
a mantener un seguimiento constante del cumplimiento y 
ejecución de los objetivos y estrategias que en él se 
encuentran y que se deben de cumplir a través de todo el 
ciclo de vida del Plan Estratégico. Fase iniciada en el 
segundo ciclo de mejora. 
Tabla 3.13 Definición General del Proceso de Gestión de Negocio 
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Objetivos  O1 Establecer una planificación estratégica exitosa mediante el 
cumplimiento de lo estipulado en el Plan Estratégico. 
 
O2 Lograr que la organización se involucre y trabaje en función 
del Plan Estratégico mediante la correcta comunicación e 
implantación del mismo. 
 
O3 Mantener un constante seguimiento del plan estratégico y 
velar por el cumplimiento total del mismo. 
 
Indicadores I1 (O1) Las actividades realizadas en la organización estén 
orientadas al cumplimiento de las estrategias. Indicador 
establecido en el primer ciclo de mejora y continuado en el 
segundo ciclo de mejora. 
 
I2 (O2) Los miembros de la organización conocen el Plan 
Estratégico y trabajan en función del mismo. Indicador establecido 
en el primer ciclo de mejora y continuado en el segundo ciclo de 
mejora. 
 
I3 (O2, O3) Número de reuniones realizadas para validación, 
verificación é información de avances y cumplimientos del Plan 
Estratégico. Indicador establecido en el segundo ciclo de mejora. 
 
 
Responsabilidad 
y Autoridad 
Responsable: 
 Responsable de Gestión de Negocio 
Autoridad: 
 Grupo Directivo 
 
Procesos  
Relacionados 
Gestión de Procesos 
Gestión de Proyectos 
Gestión de Recursos  
Gestión de Conocimiento 
Administración de Proyecto Específico 
 
Tabla 3.13 Definición General del Proceso de Gestión de Negocio (Continuación) 
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Entradas 
Nombre Fuente 
Factores Externos (tendencias tecnológicas, clientes y 
competidores) 
Externa 
Reportes Financieros Organización 
Tabla 3.14 Entradas del Proceso de Gestión de Negocio 
 
Salidas  
 
Nombre Descripción Destino 
[PT5.1] 
Plan_Estrategico 
2008-2010 
El Plan estratégico establece las 
directrices que una organización debe de 
seguir para alcanzar las aspiraciones u 
objetivos que ha plasmado el grupo 
directivo. Documento creado en el primer 
ciclo de mejora y actualizado en el 
segundo ciclo de mejora. Para mayor 
detalle consultar el anexo Pag. 119. 
 
Gestión de 
Procesos 
Gestión de 
Proyectos 
Gestión de 
Recursos 
[PT5.1.1] 
Plan_Estrategico 
ANEXO A - Plan de 
Marketing 
El Plan de Marketing muestra las 
directrices necesarias para realizar una 
gestión adecuada de los clientes é imagen 
institucional. Éste plan brinda orientación 
al grupo directivo de la organización en el 
establecimiento de procedimientos y 
canales de comunicación adecuados con 
el cliente, para satisfacer sus necesidades 
y mejorar sus expectativas en materia de 
comunicación y atención, así como 
posicionar adecuadamente la imagen de 
la organización ante actuales y futuros 
clientes. Documento creado en el primer 
ciclo de mejora y actualizado en el 
segundo ciclo de mejora. Anexo Pag. 129 
 
Gestión de 
Negocio 
Gestión de 
Recursos 
Gestión de 
Procesos 
 
Tabla 3.15 Salidas del Proceso de Gestión de Negocio 
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[PT5.1.2] 
Plan_Estrategico 
ANEXO B - Plan de 
Adquisiciones y 
Capacitación 
El Plan de Adquisiciones y Capacitación 
contiene las necesidades de la empresa 
en cuanto a recursos, proveedores, 
infraestructura y capacitación. Documento 
actualizado en el segundo ciclo de 
mejora. Ver anexo Pag. 147 
 
Gestión de 
Negocio 
Gestión de 
Recursos 
Gestión de 
Procesos 
[PT5.2] REP- 
REPORTE VER y 
VAL - PLAN 
ESTRATEGICO 
El Reporte de Verificación y Validación 
del Plan Estratégico permite una revisión 
continua del Plan Estratégico además de 
velar por su correcta implantación 
mediante la verificación y validación del 
mismo. Documento creado en el segundo 
ciclo de mejora. Ver anexo Pag. 125. 
 
Gestión de 
Negocio 
Gestión de 
Procesos 
 
[PT5.3] PLANTILLA 
Control Visita 
Clientes 
Indica el porcentaje de visitas a un cliente 
determinado además de un indicador 
gráfico del mismo. Formato creado en el 
primer ciclo de mejora. Anexo Pag. 150. 
 
Gestión de 
Negocio, 
Proyectos, Adm. 
de Proyecto 
Específico 
[PT5.4] PLANTILLA 
Encuesta de 
Satisfacción 
Formato que recoge la apreciación del 
cliente en cuanto al servicio ofrecido por la 
organización, éste documento busca 
recabar información continua para marcar 
hitos de mejora y lograr la satisfacción de 
sus clientes. Documento creado en el 
Segundo Ciclo de Mejora. Anexo Pag. 151 
 
Gestión de 
Negocio 
Gestión de 
Proyectos 
Administración de 
Proyecto 
Específico 
[PT5.5] PLANTILLA 
Actas de Reunión 
En éste formato se documenta todos los 
acuerdos que se sostienen en una 
reunión. Documento creado en el 
Segundo Ciclo de Mejora  
 
Gestión de 
Negocio 
Gestión de 
Proyectos 
 
Tabla 3.15 Salidas del Proceso de Gestión de Negocio (Continuación) 
 
Las Tablas 3.16 y 3.17 que a continuación se exponen los roles y actividades 
involucradas en el proceso de Gestión de Negocio propuesto. 
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Roles involucrados y capacitación  
 
Rol Abreviatura Responsable 
en OMEGA 
Capacitación 
Grupo Directivo GD GER 
Dar a conocer la importancia 
de llevar a cabo la 
planificación estratégica 
organizacional y fortalecer el 
compromiso con ésta. 
Responsable de 
Gestión de Negocio 
RGN GER 
Conocimiento de las 
actividades necesarias para 
definir e implantar 
exitosamente el proceso de 
Gestión de Negocio. 
Tabla 3.16 Roles Involucrados y Capacitación del Proceso de Gestión de Negocio  
 
Actividades 
Rol Descripción 
A1. Planificación Estratégica 
GD A1.1 Documentar y Difundir la Misión, Visión y Valores organizacionales.  
RGN A1.2 Tener conocimiento del AS-IS y proyectar el TO-BE de la empresa: 
 
- Realizar un análisis del entorno, identificando oportunidades y 
amenazas de acuerdo a las necesidades de los clientes, 
información sobre competidores, tendencias tecnológicas, etc. 
- Desarrollar un análisis de la situación interna, enfocándose en la 
Identificación de fortalezas y debilidades con base en análisis 
financieros, personal, recursos tecnológicos, entre otros. 
 
RGN A1.3 Dirigir y apoyar en el desarrollo y actualización de los objetivos y 
estrategias de la organización. 
 
RGN 
 
A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos necesarios para 
alcanzar los objetivos establecidos. 
 
RGN A1.5 Definir la Estructura de la Organización para establecer el plan. 
 
Tabla 3.17 Actividades desarrolladas en el Proceso de Gestión de Negocio 
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RGN A1.6 Establecer la Estrategia de Recursos que permita: 
- Realizar la identificación y distribución de los recursos necesarios 
para la puesta en vivo del plan Estratégico. 
- Realizar la identificación en la Base de Conocimiento de los 
elementos necesarios para el almacenamiento y consulta de la 
información generada en la organización. 
 
RGN A1.7 Establecer el periodo de ejecución del Plan Estratégico. 
 
RGN A1.8 Estimar el presupuesto a asumir (ingresos y gastos) para realizar la  
implantación del Plan Estratégico con base en su duración. 
 
RGN A1.9 Definir y establecer los mecanismos y canales de comunicación con 
el cliente para una mejor atención y documentarlos en el Plan de 
Comunicación con el Cliente. 
 
RGN A1.10 Integrar y documentar el Plan Estratégico se sugiere usar el formato 
[PT5.1] Plan_Estrategico 2008-2010. 
 
RGN A1.11 Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación para el proceso de 
Gestión de Negocio, se sugiere usar formato [PT5.1.2] Plan_Estrategico 
ANEXO B - Plan de Adquisiciones y Capacitación. 
 
RGN A1.11 Elaborar el Plan de Marketing y Comunicación con el Cliente para el 
proceso de Gestión de Negocio se sugiere usar formato [PT5.1.1] 
Plan_Estrategico ANEXO A - Plan de Marketing y Comunicación Cliente.  
 
A2. Preparación para la Realización 
RGN A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantación del Plan 
Estratégico. 
 
A3. Ejecución y Continuidad 
RGN A3.1 Realizar el procedimiento de Verificación y Validación continua del 
Plan Estratégico, se sugiere usar formato [PT5.2] REP- Reporte VER y 
VAL - Plan_Estrategico creado en el segundo ciclo de mejora, documento 
que ayudará a mantener un seguimiento constante del cumplimiento y 
ejecución del Plan Estratégico. 
Tabla 3.17 Actividades desarrolladas en el Proceso de Gestión de Negocio(Cont.)
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3.5.2. Diagrama de Actividades Propuesto de Gestión de Negocio 
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A1.1 Documentar y 
difundir la Misión, Visión 
y Valores 
organizacionales.
A1.2 Entender la situación 
actual y proyección a 
futuro realizando análisis 
del entorno y de la 
situación interna.
A1.3 Dirigir el 
Desarrollo y 
actualización de 
Objetivos y 
Estrategias
A1.4 Definir los procesos 
y proyectos necesarios 
para cumplir los 
objetivos planteados.
A1.5 Definir la Estructura 
de la Organización 
adecuada para implantar 
el Plan Estratégico.
Factores Externos: A1.1
A1.6 Definir la 
Estrategia  de 
Recursos  necesaria 
para implantar el 
Plan Estratégico.
RES
RES RES
RES
RES
A1.8 Estimar el 
presupuesto 
requerido para la 
implantación del Plan 
Estratégico con base 
en su duración.
A1.9 Definir y establecer 
mecanismos y canales de 
comunicación con el cliente  
y documentarlos en el Plan 
de Comunicación .
A1.10 Integrar y 
documentar el 
Documento. [PT5.1] 
Plan_Estrategico 
2008-2010
A1.10: [PT5.1] Plan_Estrategico
 2008-2010
A2.1 Preparar el 
ambiente para la 
implantación  del Plan 
Estratégico.
RES
RES
RESRES
Reportes 
Financieros: A1.1
A1.7 Definir 
la 
periodicidad 
del Plan 
Estratégico
RESRES
A1.11 Elaborar el Plan 
de Adquisiciones y 
Capacitación Para el 
proceso de Gestión de 
Negocio
RES
A1.11: [PT5.1.2] Plan
Estrategico 
ANEXO B – 
Plan de 
Adquisiciones 
y Capacitación
A3.1 Verificar y 
Validar documento 
[PT5.1] 
Plan_Estrategico 
2008-2010
RES
A1.9, A1.12: [PT5.1.1]
 Plan Estrategico
 ANEXO A – 
Plan de Marketing
Y Comunicación
 Cliente
A1.12 Elaborar el Plan 
de Marketing Para el 
proceso de Gestión de 
Negocio
A3.1 [PT5.2] REP- 
Reporte 
VER y VAL – 
Plan_Estrategico
RES
 
Figura 3.10 Diagrama de Gestión de Negocio Propuesto 
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3.5.3. Experiencia del Piloto 
 
 
Omega mostró gran acogida a la implantación de la mejora de procesos de Gestión de 
Negocios, básicamente para éste proceso se establecieron formatos que son la base, 
guía y orden en el proceso.  
 
El cumplimiento de los procedimientos y actividades inherentes al proceso y el uso de los 
formatos permitieron lograr el segundo nivel de mejora en el proceso de Gestión de 
Negocio en la organización, meta inicial cumplida para dicho proceso.  
 
 
A continuación una breve descripción de los formatos: 
 
 [PT5.1] Plan_Estrategico 2008-2010, Formato que establece las directrices 
organizacionales, su misión, visión, valores, objetivos entre otros que sirven como 
base para el  crecimiento, dirección y desarrollo empresarial. 
 
 [PT5.1.1] Plan_Estrategico ANEXO A - Plan de Marketing y Comunicación Cliente, El 
Plan de Marketing establecerá las directrices y sugerencias a la organización para 
contribuir en la mejora de la gestión de los clientes y la imagen de la organización.  
 
 [PT5.1.2] Plan_Estrategico ANEXO B - Plan de Adquisiciones y Capacitación, 
Formato que contiene solicitudes con los requerimientos de adquisición de recursos, 
capacitación, proveedores e infraestructura. 
 
 [PT5.2] REP- Reporte VER y VAL - Plan_Estrategico, Con dicho reporte se mantiene 
una revisión continua del Plan Estratégico además de velar por su correcta 
implementación mediante la verificación y validación del mismo. 
 
 [PT5.3] PLANTILLA Control Visita Clientes, Formato que indica el porcentaje de 
visitas a un cliente determinado además de un indicador gráfico del mismo. 
 
 [PT5.4] PLANTILLA Encuesta de Satisfacción, Formato que brinda información sobre 
el servicio ofrecido por la organización y ayuda a la búsqueda constante de 
satisfacción de sus clientes mediante el resultado obtenido por dicho documento. 
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3.6. Evaluación Final 
 
 
Para el proyecto se realizaron dos evaluaciones, una realizada por el tesista y otra por el 
Ing. Abraham Dávila (asesor del proyecto), las evaluaciones fueron el resultado del nivel 
de cumplimiento de actividades, inputs y outputs que se establecieron para el segundo 
ciclo de mejora del proyecto COMPETISOFT. El reporte técnico final toma como fuente 
de evaluación la realizada por el asesor del proyecto.  
 
A continuación se presentan los resultados de la evaluación final de segundo ciclo de 
mejora por parte del tesista, en dicha evaluación se plasma el nivel de cumplimiento de la 
organización respecto de los procesos, procedimientos, actividades, registros y formatos 
que forman parte del nivel 2 de COMPETISOFT. 
 
La Tabla 3.18 muestra el porcentaje de cumplimiento de los procesos en el segundo ciclo 
de mejora según la evaluación realizada por el tesista: 
 
Procesos 
  
GNe
g 
GPro
c 
GPro
y 
GRe
c 
GRHA
T 
GBS
I 
GC
O 
AP
E 
DM
S 
% cumplimiento 94.1 65.3 57.2 10.3 6.1 15.3 14.2 95.6 96.2 
Grado de cumplimiento C A A N N P N C C 
Nivel 2 1 1 0 0 1 1 2 2 
Tabla 3.18 Nivel de Cumplimiento de Procesos al Final del Ciclo de Mejora, evaluación 
tesista 
 
En la Figura 3.11 se presenta el Perfil de Capacidades de Procesos final del segundo 
ciclo de mejora desarrollado por el tesista. 
 
Figura 3.11 Perfil de Capacidades de Procesos, evaluación tesista 
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En ésta primera evaluación se muestran los puntajes para el segundo ciclo de mejora de 
cada uno de los procesos, los resultados son los siguientes: 
 
 Para el objetivo de mejora del proceso de Gestión de Negocio, la evaluación final 
corresponde a un 94.1% de cumplimiento respecto al segundo ciclo de mejora con 
lo cual se logra el objetivo de alcanzar el segundo nivel y la meta de alcanzar el 
85% del nivel 2 de dicho proceso. 
 
 La evaluación final para el caso del proceso de Administración de Proyecto 
Específico, corresponde a un 95.6% de cumplimiento respecto al segundo ciclo de 
mejora logrando el objetivo de alcanzar el segundo nivel y la meta de alcanzar el 
85% del nivel 2 de dicho proceso. 
 
 El proceso de Mantenimiento de Software obtiene un puntaje de cumplimiento de 
96.2% en la evaluación final, alcanzando de esta manera el segundo ciclo de 
mejora y el 85% del nivel 2 de dicho proceso, logrando así la meta establecida. 
 
 
Para el Segundo Ciclo no se estableció de manera explícita una meta de mejora para los 
procesos que se detallan a continuación, sin embargo como resultado del proyecto de 
mejora en si, se logró alcanzar el nivel 1 para los siguientes procesos: 
 
 Gestión de Proceso (GProc) 
 Gestión de Proyectos (GProy) 
 Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura (GBSI) 
 Gestión de Conocimiento de la Organización (GC) 
 
 
A continuación se presenta la evaluación final del segundo ciclo de mejora efectuado por 
el Ing. Abraham Dávila, Las tablas 3.19 y 3.20 presentan de manera correspondiente el 
nivel de cumplimiento de procesos al final del segundo ciclo de mejora y los logros del 
ciclo de mejora según los objetivos de mejora. 
 
 
La Tabla 3.19 presenta el nivel de cumplimiento por cada uno de los procesos al final del 
segundo ciclo de mejora 
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Tabla 3.19 Nivel de Cumplimiento de Procesos al Final del Ciclo de Mejora 
 
La Tabla 3.20 presenta los resultados de cada uno de los procesos y su evolución a 
través de los dos ciclos de mejora de acuerdo a cada objetivo de mejora.  
 
Objetivo 
de Mejora 
Fin Primer 
Ciclo % 
Nivel 1er 
Ciclo 
Evaluación 
Final (%) 
Nivel 
Final 
GNeg 1-81 1 2-90 / 1-92 2 
GProc 1-29 0 2-61 / 1-74 1 
GProy 1-61 0 2-51 / 1-81 1 
GRec 1-44 0 2-9 / 1-33 0 
GRHAT 1-46 0 2-3 / 1-44 0 
GBSI 1-39 0 2-15 / 1-63 1 
GCO 1-10 0 2-13 / 1-58 1 
APE 1-74 1 2-53 / 1-90 2 
DMS 1-73 1 2-45 / 1-79 1 
Tabla 3.20 Logros del Ciclo de Mejora según Objetivos de Mejora 
 
 
De la lectura de las tablas de ésta evaluación se obtiene lo siguiente: 
 
 La evaluación final del primer ciclo de COMPETISOFT para el objetivo de mejora 
de Gestión de Negocio, corresponde a un 81% de cumplimiento logrando alcanzar 
el nivel 1 para dicho proceso. La evaluación final en el segundo ciclo de mejora 
muestra que se obtuvo un 92% de cumplimiento en el proceso de Gestión de 
Negocio respecto a las actividades y procedimientos inherentes al primer ciclo de 
mejora y un 90% de cumplimiento respecto al segundo ciclo de mejora, con lo 
cual se logra obtener el nivel 2 como nivel final de mejora en el proceso de 
Gestión de Negocio de Omega y se alcanza el objetivo planteado para el mismo. 
 
GNeg GProc GProy GRec GRHAT GBSI GCO APE DMS
% cumplimiento 92% 74% 81% 33% 44% 63% 58% 90% 79%
Grado de cumplimiento C A A P P A A C A
Nivel 1 1 1 0 0 1 1 1 1
% cumplimiento 90% 61% 51% 9% 3% 15% 13% 53% 45%
Grado de cumplimiento C A A N N P N A P
Nivel 1 1 1 0 0 0 0 1 0
Resumen 2 1 1 0 0 1 1 2 1
Procesos al Nivel 1
N
iv
e
l 
1
N
iv
e
l 
2
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 El proceso de Administración de Proyecto específico obtiene en la evaluación final 
del primer ciclo de mejora un puntaje de 74% de cumplimiento con lo que obtiene 
el nivel 1 de ciclo de mejora. La Evaluación final realizada en el segundo ciclo de 
mejora contempla un 90% de cumplimiento en base a las actividades y 
procedimientos inherentes al primer ciclo y un 53% respecto al segundo ciclo de 
mejora, obteniéndose de esta manera el nivel 2 del proceso y se logra el objetivo 
planteado para el mismo. 
 
 En el proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Software se obtuvo un 73% de 
cumplimento en la evaluación final del primer ciclo de mejora, un 79% en la 
evaluación final realizada en el segundo ciclo de mejora respecto a las actividades 
y procedimientos inherentes al primer ciclo de mejora y un 45% de cumplimiento 
respecto al segundo ciclo de mejora, obteniéndose de esta manera como nivel 
final de mejora el nivel 1 para el proceso. 
 
 
En ésta evaluación también se logró alcanzar el nivel 1 para los siguientes procesos: 
 
 Gestión de Proceso (GProc) 
 Gestión de Proyectos (GProy) 
 Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura (GBSI) 
 Gestión de Conocimiento de la Organización (GC) 
 
 
Las evaluaciones realizadas tanto por el Ing. Dávila y el tesista, presentan una diferencia 
en la puntuación obtenida, ésta diferencia se justifica debido a que la evaluación 
realizada por el Ing. Dávila está basada en evidencias de la ejecución de los procesos, es 
decir documentación, formatos, plantillas, proyectos que evidencien la ejecución del 
proceso en pilotos. 
 
Cabe resaltar que La evaluación realizada por el tesista está basada en la elaboración de 
procedimientos, documentación, formatos, plantillas, registros de cada proceso que se 
desarrollaron como parte del segundo ciclo de mejora. Se puede decir que esta 
evaluación constituye el potencial de la empresa y que será tangible cuando tengan 
proyectos que evidencien su uso. 
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4. Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
4.1. Observaciones 
 
a. A partir de la evaluación inicial realizada por el proyecto COMPETISOFT se determinó 
el comportamiento de la empresa frente al cumplimiento de los procesos elaborados 
en el primer ciclo de mejora, en cuanto a este punto, se pudo apreciar que algunas 
actividades no se ajustaban al proceso implementado ó no se cumplían en su 
cabalidad. 
 
b. Debido a problemas externos al proyecto de mejora tales como: problemas 
financieros, falta de personal y problemas internos de la organización, dificultaron el 
desempeño del presente ciclo de mejora en cuanto al logro de alguno de los objetivos 
trazados, pero gracias al apoyo constante de la gerencia se hizo posible alcanzar 2 de 
las 3 metas trazadas para el presente ciclo de mejora. 
 
c. La gerencia y el personal se vieron comprometidos con el desarrollo del presente 
proyecto, la gerencia asumió el liderazgo del proceso de Gestión de Negocio y alineó 
al personal al logro de los objetivos trazados. 
 
d. Se observó una mejora continua en cada evaluación realizada. Asimismo se aprecia 
un mayor nivel de conocimiento de los participantes en relación al proyecto 
COMPETISOFT y de sus propios procesos de mejoras ó cambios en los cuales están 
inmersos. 
 
e. Cabe mencionar que el modelo MoProSoft no soporta de manera directa el esquema 
de trabajo que tiene la empresa, la organización debe seguir trabajando y utilizando el 
modelo MoProSoft con cuidado y complementando con buenas prácticas de 
mantenimiento (Métrica 3 o agil Mantema). 
 
 
4.2. Conclusiones 
 
a. Se logró completar el segundo ciclo de mejora de procesos en una empresa pequeña 
desarrolladora de software del mercado peruano. Se cumplió la meta de establecida 
de obtener el segundo nivel de mejora para los procesos de Gestión de Negocio y 
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Administración de Proyecto Específico, además de lograr el primer nivel de mejora 
para los procesos de Gestión de Proceso, Gestión de Proyectos, Gestión de Bienes, 
Servicios e Infraestructura, Gestión de Conocimiento de la Organización. 
 
b. Se logró realizar la evaluación inicial de la empresa desarrolladora de software 
basado en el proyecto internacional COMPETISOFT y a partir de ésta se realizó el 
plan de la mejora de procesos de la organización, se logró de igual forma la 
realización de la evaluación final de la mejora realizada. 
 
c. Se logró adherir el uso de procedimientos de verificación y validación de los procesos 
implementados, para el control y mejora continua de los mismos. 
 
d. Se logra establecer el uso de indicadores estadísticos en los distintos procesos de 
mejora para llevar un buen control de los mismos además de llevar un análisis para 
mejora ó modificación de dichos procesos, siempre en búsqueda del cumplimiento de 
los objetivos organizacionales. 
 
e. Se logra establecer una política de continuidad de mejora de procesos en la 
organización además del compromiso de la gerencia a cumplir con los objetivos 
trazados en el Plan Estratégico organizacional. 
 
 
4.3. Recomendaciones 
 
A partir de la evaluación final de este ciclo de mejora y considerando los objetivos de la 
Empresa, del Proyecto COMPETISOFT y de las evaluaciones previas, se recomiendan lo 
siguiente: 
 
a. Revisar las prioridades de negocio y de mejora de procesos para involucrar de 
manera más activa y sistemática a los demás miembros de la Empresa que 
coadyuven al logro de las metas establecidas. La empresa puede mantener su 
estrategia de priorizar procesos claves como GProy, DMS, APE y GNeg; que son los 
procesos que más han progresado. Se sugiere igualmente no descuidar los procesos 
administrativos que dan soporte al resto de procesos. 
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b. Definir con claridad las metas para los próximos ciclos de mejora de procesos, se 
debe orientar a que el personal de la organización lleve el control y manejo del 
proyecto. 
 
c. Establecer un orden de avance de procesos y de las nuevas metas tomando en 
consideración los logros obtenidos y la expectativa de la propia Empresa y de los 
actores involucrados. 
 
d. Designar una persona de la Empresa que tenga como responsabilidad la 
implementación de las mejoras de procesos, de modo que se consolide la 
participación de la Empresa en los procesos de mejora. La persona designada debe 
tener un buen conocimiento de la organización y cierta ascendencia sobre el resto de 
participantes. Además debe tener capacidad de conceptuar los procesos pero de cara 
a la realidad de la Empresa y apoyar a los responsables de hacer los cambios en los 
respectivos procesos. Asimismo, se debe definir los responsables de los procesos y 
buscar que ellos asuman y lideren los cambios. 
 
e. Para el cumplimiento de las actividades planteadas en los procesos es necesario que 
la organización cuente con el personal y los recursos requeridos para sus tareas, la 
mala planificación en el uso de los mismos ocasiona retrasos y gastos innecesarios 
para OMEGA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     93 
Bibliografía 
 
 [AgileSPI, 2006] - Agile SPI – Process. Un Proceso Ágil para el Mejoramiento de 
Procesos de Desarrollo de Software para PYMES, 2006. 
 
[APESOFT, 2006] APESOFT, Rolando Liendo, presentación realizada por APESOFT, 
Industria de software en el Perú y la propiedad intelectual situación actual y perspectivas 
Perú 2006, disponible en Internet (http://www.buyusa.gov/peru/es/441.pdf) (04/10/2008, 
3:20 p.m.). 
 
[APESOFT, 2007]  APESOFT Asociación Peruana de Productores de Software, "Apesoft 
y Prompex evalúan Programa de Desarrollo de la Industria del Software Perú", Lima-
Perú, Disponible en Internet (http://www.apesoft.org/),(14/10/2008, 8:00 p.m.). 
. 
[APESOFT, 2008] Catálogo de oferta de software. Disponible en Internet  
(http://www.apesoft.org/catalogo.htm),  (10/09/2008, 10.00 p.m.). 
 
[APESOFT, 2008] Quiénes Somos. Disponible en Internet  
(http://www.apesoft.org/quienes.htm) (10/09/2008, 10.10 p.m.). 
 
[CMU, 2006] Carnegie Mellon University, CMMI for Development, Versión 1.2, Agosto 
2006. 
 
[COMPETISOFT, 2006] Proyecto COMPETISOFT 506PI0287 – Mejora de Procesos para 
Fomentar la Competitividad de la Pequeña y Mediana Industria de software de 
Iberoamérica, COMPETISOFT v 2.2, diciembre-2006. 
 
[CREA, 2008] Software Perú – Quiénes Somos. Disponible en Internet 
(http://www.perusoftware.org/Main.asp?T=20022.htm),  (10/09/2008, 8:15 p.m.). 
 
[CUKIER, JUAN] Evaluaciones CMMI, Estándar CMMI Appraisal Method for Process  
Improvement. Disponible en Internet (http://www.ieee.org.ar/downloads/2006-cukier-
cmmi-scampi.pdf), (15/11/2008, 11:20 a.m.) 
 
[DRAE, 2008] Diccionario de la Real Academia Española, disponible en Internet 
(http://buscon.rae.es/draeI/) (4/10/2008, 6:40 p.m.). 
 
     94 
[ICP, 2009] Beneficios ISO 9000, disponible en Internet en la siguiente dirección 
electrónica:(http://www.pucp.edu.pe/calidad/consultoria/consultoria7.php) (16/12/2009, 
04:02 p.m.) 
 
[EVALPROSOFT, 2004]. Método de Evaluación de Procesos para la Industria de 
Software v1.1 – Marzo 2004. Disponible en Internet  
(http://www.software.net.mx/NR/rdonlyres/ED7B3399-0CA4-412E-9FAC-
0EEB94F85C5F/1224/EvalProSoftv11.pdf), (17/11/2008, 16:00 p.m.). 
 
[FEDESOFT, 2004] La Industria de Software en el Perú – Análisis de mercado y 
estratégico sectorial. Disponible en la siguiente página de internet 
(http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo1457DocumentN
o822.DOC), (16/10/2008, 05:43 p.m.). 
 
[ISO, 1998] ISO/IEC TR 15846:1998- Information technology -- Software life cycle 
processes - Configuration Management. 
 
[ISO, 2004] (ISO/IEC 15504-1, 2004) - The International Organization for Standarization 
and the International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 15504-1: Information 
Technology - Process Assessment - Part 1 - Concepts and Vocabulary, Geneve:ISO, 
2004. 
 
[ISO, 2000] International Organization for Standardization, ISO 9001:2000 Quality 
management systems – Requirements, abstract, disponible en Internet: 
(http://www.iso.org/) (21/09/2008, 12:45 a.m.). 
 
[ISO, 9001:2000] - The International Organization for Standarization ISO 9000:2001: 
Quality management systems, disponible en Internet en la siguiente dirección electrónica: 
 (http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P005.12CDD946/capitulo3.pdf) 
(16/02/2009, 03:16 p.m.) 
 
 
[ISO, 9001:2000-2] - The International Organization for Standarization ISO 9000:2001: 
Quality management systems, disponible en Internet en la siguiente dirección electrónica: 
(http://www.icao.int/icao/en/ro/nacc/meetings/2006/SMS/15/15_03_iso_barrera.pps) 
(04/01/2010, 05:16 p.m.) 
 
     95 
[ITBA, 2008] ITBA - Evaluación Asistida de CMMI-SW: Peralta, M.; Diez, E.; Britos, P. y 
García Martínez, R.  disponible en Internet en la siguiente dirección electrónica: 
(http://www.itba.edu.ar/archivos/secciones/52JISIC2004-Evaluacon-Asistida-de-
CMMI.pdf), (17/11/2008, 9:00 a.m.) 
 
[MAP, 2009] Ministerio de Administración Pública de España – Métrica v3. Disponible en 
la siguiente dirección electrónica: (http://www.csae.map.es/csi/metrica3/index.html) 
(26/02/2009) 
 
[MOPROSOFT ,2005] Modelo de Procesos para la Industria del Software – 
MOPROSOFT Por niveles de Capacidad de Procesos versión 1.3, Agosto 2005. 
disponible en la siguiente dirección:  
(http://www.comunidadmoprosoft.org.mx/COMUNIDAD_MOPROSOFTADM/Documentos/
V_1.3_MoProSoft_por_niveles_de_capacidad_de_procesos.pdf), (17/02/2009). 
 
[NTP, 2006] Norma técnica peruana  NTP-ISO/IEC  12207 2006 – tecnologías de la 
información procesos del ciclo de vida del  software, Disponible en Internet 
(www.bvindecopi.gob.pe/normas/isoiec12207.pdf). (11/10/2008, 10:45 a.m.) 
 
[SAC, 1996] SA-CMM: 1996 (SEI) - The Software Acquisition Capability Maturity Model. 
 
[SCAMPI, 2005] A Quantitative Comparison of SCAMPI A, B, and C: CMMI Technology 
Conference & User Group, disponible en Internet en la siguiente página: 
(http://www.dtic.mil/ndia/2005cmmi/thursday/luttrell.pdf) (23/12/2009, 3:35 p.m.). 
 
[SEI-CMMI, 2008] Capability Maturity Model Integration, disponible en Internet en la 
siguiente página: (http://www.sei.cmu.edu/cmmi/general/) (04/10/2008, 8:35 p.m.). 
 
[SEI-CMI, 2009] CMMI, Guía para la implementación de procesos y la mejora de 
productos Segunda Edición (http://www.sei.cmu.edu/library/assets/cmmi-dev-v12-
spanish.pdf), (14/12/2009, 11:30 p.m) 
 
[SEI-IDEAL, 2008]. IDEAL - Initiating, Diagnosing, Establishing, Acting & Learning. 
Disponible en Internnet (http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/96hb001.cfm /), 
(18/11/2009, 7:00 p.m.). 
 
     96 
[SEI-SCAMPI, 2008] The Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement 
(SCAMPI) Disponible en Internet: 
 (http://www.sei.cmu.edu/publications/documents/01.reports/01hb001.html),  
(18/10/2008, 6:22 p.m.). 
 
[SEI-15504, 2008] ISO/IEC 15504 Disponible en Internet en las siguientes direcciones 
electrónicas(http://www.sei.cmu.edu/cmmi/start/faq/related-faq.cfm, 
http://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec15504-6%7Bed1.0%7Den.pdf,  
(18/10/2008, 6:40 p.m.). 
 
[UNAM, 2006]. Desarrollo de Software con Calidad – Historia de una Norma, Hanna 
Oktaba, Facultad de Ciencias UNAM, AMCIS. Disponible en Internet en la pág:  
(http://mtia.itam.mx/redmtia/images/materiales/MoProsoft.pdf) (05/01/2010, 12:17 a.m.). 
 
[UNAM, 2008]. Atículo Universidad Autónoma de México, Modelo de procesos de 
software realizado en México, Ventura Miranda, Teresa y Peñaloza Báez, Marcela. 
Disponible en Internet en la pág:  
(http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2006/marzo/moprosoft.htm) (11/08/2008, 10:17 
a.m.). 
 
[UNC, 2010] NTP-ISO/IEC  12207– Procesos de Ing. De Software Univ Cantabria – 
Facultad de Ciencias, Disponible en Internet en la siguiente dirección electrónica: 
(http://personales.unican.es/ruizfr/is1/doc/teo/02/is1-t02-trans.pdf). (04/01/2010, 10:45 
a.m.) 
 
[Wik-15504, 2009] ISO/IEC 15504 Disponible en Internet en la siguiente dirección 
electrónica: (http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_15504) (18/02/2009, 04:20 p.m.). 
 
 
 
 
 
 
